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N°03/2014/Miasa
	· Date de lancement de l’appel d’offres :
	21 août 2014
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Appel d’offres
de travaux

Travaux de construction d’un site de traitement des boues de vidange du fokontany d’Antanjombe Nord, VIe Arrondissement,

 Commune Urbaine d’Antananarivo

Section  1 - Note d’information aux soumissionnaires et données particulières de l’appel d’offres
	· Date de lancement de l’appel d’offres :
	21 août 2014

	· Date et lieu de soumission des offres :
	10 septembre 2014 à 9heures au bureau du Gret, Lot II A 119 S Soavimbahoaka.


I. NOTE D’INFORMATION AUX SOUMISSIONNAIRES
1.1. Objet de l’appel d’offres
Le présent appel d’offres a pour objet la réalisation de travaux de construction du site de traitement des boues de vidange du fokontany d’Antanjombe Nord, IVe Arrondissement, Commune urbaine d’Antananarivo.

Il s’agit d’un appel d’offres restreint aux entreprises inscrites sur la liste suivante : 

Il s’agit d’un lot unique indivisible. Pourtant, le soumissionnaire doit proposer le personnel et les équipements suffisants pour construire le site de traitement des boues de vidange dans le délai.
1.2. Composition du dossier d’appel d’offres
Le dossier d’appel d’offres comprend les documents suivants.

· Instructions aux soumissionnaires et Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).
· Formulaires de soumission comprenant : 

· le modèle de soumission de la proposition technique ;
· le modèle de formulaire de la proposition financière ;

· Spécifications techniques particulières des travaux.
· Les plans.
1.3. Éclaircissements et modifications apportés aux dossiers d’appel d’offres
Les soumissionnaires ont jusqu’au vendredi 29 août 2014 – 17 heures 0 minutes pour demander des éclaircissements sur n’importe lequel des documents du dossier d’appel d’offres. Toute demande d’éclaircissement doit être formulée par courrier électronique à l’adresse du client figurant sur les données particulières. Le client donne sa réponse par courrier, télécopie, ou courrier électronique à tous les soumissionnaires qui entendent soumettre des propositions (en y joignant une explication de la demande d’éclaircissement, sans en identifier l’origine). 
À tout moment avant la soumission des offres, le client peut, pour n’importe quelle raison, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une demande d’éclaircissement d’un soumissionnaire, modifier les documents du dossier d’appel d’offres au moyen d’un avenant. Tout avenant est publié par écrit sous la forme d’un addendum. Les addenda sont communiqués par courrier, télécopie ou courrier électronique à tous les soumissionnaires intéressés, et ont force obligatoire pour eux. Le client peut, à sa convenance, reporter la date limite de soumission des propositions.
Veuillez noter que i) les coûts de l’établissement de la proposition et de la négociation du contrat ne sont pas considérés comme des coûts directs de la mission et ne sont donc pas remboursables ; et que ii) le client n’est nullement tenu d’accepter l’une des propositions qui auront été soumises.

Les soumissionnaires peuvent être engagés pour assurer des activités en aval lorsqu’il est essentiel d’assurer une certaine continuité. Il appartiendra exclusivement au client de décider de faire exécuter ou non des activités en aval et, dans l’affirmative, de déterminer quel soumissionnaire sera engagé à cette fin.
1.4. Délai d’exécution

Le délai d’exécution prendra effet à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux. Ce délai est fixé dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres.
1.5. Visite des lieux
Une visite des lieux est obligatoire. La date ainsi que le lieu de rendez-vous sont fixés dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres.
Un certificat sera délivré à tous les soumissionnaires qui y participent. 
1.6. Durée de validité des offres
Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le client fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. S’il souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les soumissionnaires qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.
1.7. Établissement des propositions

Les soumissionnaires sont tenus de soumettre une offre rédigée en malgache. Pourtant, les curriculum vitae et les pièces justificatives en français sont acceptés. Les annexes de la proposition financière (bordereau de prix unitaire, bordereau de devis estimatif, sous-détail des prix unitaire) sont également à remplir en français. 
Les soumissionnaires sont tenus de soumettre une proposition technique et une proposition financière. 
Proposition technique

Lors de l’établissement de la proposition technique, les soumissionnaires sont censés examiner les documents du dossier d’appel d’offres en détail. L’insuffisance patente des renseignements fournis peut entraîner le rejet d’une proposition. 

En établissant la proposition technique, les soumissionnaires doivent prêter particulièrement attention aux considérations suivantes.
· Le soumissionnaire qui estime ne pas posséder toutes les compétences nécessaires à la mission peut se les procurer en s’associant avec un ou plusieurs entreprise(s) individuel(s) et/ou d’autres soumissionnaires sous forme de co-entreprise (avec responsabilité conjointe et solidaire) ou de sous-traitance, autant que de besoin. 

· Il est souhaitable que le personnel spécialisé proposé soit composé en majorité de salariés permanents du soumissionnaire ou entretienne avec lui une relation de travail stable de longue date. 

· Le personnel spécialisé proposé doit posséder au minimum l’expérience indiquée dans les Données particulières, qu’il aura de préférence acquise dans des conditions de travail analogues à celles du site où doit se dérouler les travaux. 

La proposition technique fournit les informations suivantes à l’aide des formulaires joints : 

a. La lettre de soumission de la proposition technique

b. Une note justifiant de la qualité et des pouvoirs du signataire de la soumission signée par lui-même

c. Une liste des travaux déjà exécutés par l’entreprise pendant les cinq dernières années. 
d. La liste des moyens en matériel à affecter sur le chantier dont dispose l’entreprise pour l’exécution des travaux, avec preuves à l’appui (copies certifiées de la carte grise, ou attestation de location pour les véhicules, factures pour les autres matériels).
e. La liste des moyens en personnel disponibles pour l’exécution des travaux.
f. Des dossiers administratifs de l’entreprise qui doivent comprendre au moins : une carte professionnel, l’état 211 bis, une carte statistique, un certificat de non faillite datant de moins de 3 mois.
g. Une note donnant la méthodologie d’exécution des travaux et le planning. 
h. Des curriculum vitae récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du soumissionnaire habilité à soumettre la proposition. Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d’années d’expérience du soumissionnaire et l’étendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions.
i. Le certificat de visite des lieux.
j. Une fiche de renseignements relative à la capacité financière du soumissionnaire.
La proposition technique ne doit comporter aucune information sur la proposition financière.
Proposition financière

La proposition financière doit comprendre : 

a. Une lettre de soumission de la proposition financière.
b. Le Bordereau des Prix Unitaires rempli.
c. Le Bordereau de Détail Estimatif rempli.
d. Les sous-détails des prix correspondants à tous les prix énumérés dans le Bordereau de Détail Estimatif.
Les prix de l’offre seront indiqués en Ariary. 

1.8. Soumission, réception et ouverture des propositions

Un représentant habilité du soumissionnaire doit parapher toutes les pages de la proposition. Son habilitation est confirmée par une procuration écrite jointe aux propositions. 

Pour chaque proposition, les soumissionnaires doivent préparer quatre (4) exemplaires. Chaque proposition technique et financière doit porter la mention « ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas. En cas de différence entre les exemplaires des propositions, c’est l’original qui fait foi. 

Les soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention « Tolotra ARA-TEKNIKA », qu’ils cachettent ; et l’original et toutes les copies de la proposition financière, dans une enveloppe portant clairement la mention « Tolotra ara-bola » et l’avertissement « tsy azo sokafana miaraka amin’ny tolotra ara-teknika », qu’ils cachettent également. Les soumissionnaires placent ensuite ces deux enveloppes dans une même enveloppe cachetée, laquelle porte l’adresse de soumission et les renseignements indiqués dans les Données particulières. Sur l’enveloppe extérieure, il ne doit y avoir aucune information sur le soumissionnaire.
La proposition technique et la proposition financière dûment établies doivent être remises à l’adresse indiquée dans les Données particulières au plus tard le 10 septembre 2014 à 9 h 00 min au Bureau du Gret, Lot II A 119 S Soavimbahoaka.
Toute proposition reçue après l’heure limite de soumission des propositions est retournée à l’expéditeur sans avoir été ouverte. 

Dès que passée l’heure limite de remise des propositions, l’offre technique est ouverte en public par la commission d’appel d’offres au bureau du Gret. L’offre financière reste cachetée et jusqu’à ce que l’ensemble des propositions soumises soient évaluées par la commission d’appel d’offres.
La soumission par voie électronique n’est pas autorisée.
1.9. Évaluation des propositions

Généralités 

Pendant la période allant de l’ouverture des propositions à l’attribution du contrat, tout soumissionnaire souhaitant prendre contact avec le client à propos d’une question en rapport avec sa proposition doit le faire par courrier à l’adresse indiquée dans les Données particulières. Toute tentative faite par le soumissionnaire pour influencer le client lors de l’évaluation de la proposition, de la comparaison des propositions ou de l’attribution du contrat, peut entraîner le rejet de sa proposition. 

Les personnes chargées d’évaluer les propositions techniques n’ont accès aux propositions financières qu’à l’issue de l’évaluation technique.
Ouverture et évaluation des propositions techniques

Les offres techniques sont ouvertes en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent y assister. Les offres techniques sont dépouillées en public, elles ne sont pas encore évaluées.

La commission d’appel d’offres procède d’abord à l’examen des dossiers fournis et évaluera leur conformité vis-à-vis des exigences du présent dossier d’appel d’offres dans le but de décider la recevabilité de l’offre. 

Les offres pourront être rejetées pour les causes suivantes : 

· offre non présentée d’après le modèle fourni ;
· enveloppes non cachetées ;
· offres ou pièces non signées et/ou non cachetées (lettres de soumission, bordereau de devis estimatif, planning d’exécution des travaux) ;
· si le soumissionnaire remet sous le même nom ou des noms différents plusieurs offres ;
· si le soumissionnaire n’a pas effectué la visite des lieux organisée par le client ;  

· si les offres sont arrivées après la date limite de remise des offres ;
· si le soumissionnaire ne fait pas partie des entreprises inscrites dans la liste restreinte spécifiée au paragraphe 1.1 de cette note d’information aux consultants.
Les représentants des soumissionnaires sont alors invités à quitter la salle après le dépouillement des offres techniques. La commission d’appel d’offres évalue les offres sur la base de leur conformité, à l’aide des critères d’évaluation, des sous-critères et du système de points spécifiés dans les Données particulières. Chaque offre conforme se voit attribuer un score technique (St). 
L’offre technique doit avoir un score minimal spécifié dans les Données Particulières de l’Appel d’Offre pour que l’offre financière soit ouverte. 
Ouverture et évaluation des offres financières
À l’issue de l’évaluation de la qualité technique, le client avise les soumissionnaires dont les offres n’ont pas obtenu la note de qualité minimum indiquée dans les Données particulières ou ont été jugées non conformes. Leurs propositions financières leur seront renvoyées sans avoir été ouvertes à l’issue du processus de sélection. 

Les offres financières sont ouvertes en séance publique. Le nom du soumissionnaire, les scores techniques et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l’ouverture des propositions financières. Le client dresse un procès-verbal de la séance. 

Les offres financières des soumissionnaires dont les notes des propositions techniques obtiennent la note minimale seront analysées par la commission d’appel d’offres. La commission d’appel d’offres effectue les vérifications arithmétiques et corrigera les erreurs de la manière suivante : 

· en cas de différence entre les montants en chiffre et en lettre, ces derniers prévalent ;
· en cas de différence entre un prix unitaire et le montant découlant de ce prix par la quantité, le prix unitaire prévaut. 

En cas d’erreur, la commission d’appel d’offres effectue un ajustement et évalue l’offre par rapport au montant corrigé. 

L’offre financière la moins disante reçoit un score financier (Sf) de 100 points. Les autres propositions reçoivent un score inversement proportionnel suivant la formule suivante :
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Demande d’éclaircissement des offres
L’administration a toute latitude de demander au soumissionnaire les éclaircissements nécessaires en vue de faciliter l’évaluation et la comparaison des offres. La réponse se fera par écrit. Cependant, aucun changement de prix ni changement substantiel de l’offre ne sera accepté. 
1.10. Négociations

Les négociations ont lieu à l’adresse indiquée dans les Données particulières, l’objectif étant de parvenir à un accord sur tous les points et de signer un contrat. Leur durée n’excède pas une journée.
Les négociations comportent une discussion de l’Offre technique, de la méthodologie proposée, de la dotation en personnel et en matériel ainsi que des corrections et ajustements apportées à l’offre financière. 
Les négociations s’achèvent par un examen du projet de contrat. En conclusion des négociations, le client et le soumissionnaire sélectionné paraphent le contrat convenu. Si les négociations échouent, le client invite à des négociations le soumissionnaire dont la proposition a été classée en deuxième position.

1.11. Attribution du contrat

Le soumissionnaire ayant obtenu le score total combiné (score technique et score financier) le plus élevé sera retenu. Le mode de calcul du score total ainsi que la pondération à appliquer sont spécifiés dans les Données particulières. 
Toutefois, le client a le droit de vérifier la disponibilité des matériels et des personnels d’encadrement avant le commencement des travaux. Les non conformités avec les déclarations faites dans l’offre pourraient entraîner la résiliation du marché par le client.
Le contrat est attribué une fois les négociations menées à bien. Dans les cinq (5) jours suivants son attribution, le client avise alors les autres soumissionnaires que leur proposition n’a pas été retenue et renvoie aux soumissionnaires qui n’ont pas obtenu le score technique minimum leur proposition financière non ouverte. 

Le soumissionnaire sélectionné, qui est appelé par la suite « le titulaire », est censé commencer sa mission au plus tard sept (7) jours après la notification donnée par le client.
Le début des travaux est prévu pour le : 15 Septembre 2014.
1.12. Confidentialité

Aucun renseignement concernant l’évaluation des offres et les recommandations d’attribution ne doit être communiqué aux soumissionnaires ou à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure de sélection, tant que l’attribution du contrat n’a pas été notifiée au soumissionnaire gagnant.
II. DONNÉES PARTICULIÈRES
Nom, adresse et numéro de téléphone du responsable du client à contacter 
………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
Demandes d’éclaircissement

Les demandes d’éclaircissement doivent être expédiées par mail à l’adresse suivante :

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………. .
Délai d’exécution

Le délai d’exécution ne peut excéder 60 jours.
Visite des lieux
La visite des lieux se fera le 27 août 2014. Le rendez-vous est fixé à 10 heures au bureau du fokontany d’Antanjombe Nord.
Un certificat sera délivré à tous les soumissionnaires qui y participent. 
Expériences exigées pour le personnel clé 

Le personnel clé doit posséder au minimum l’expérience suivante.
· Un conducteur de travaux de niveau ingénieur, de préférence BTP, avec cinq (5) ans d’expérience prouvées dans des travaux de volume et de complexité similaires aux travaux objet du présent marché.
· Au moins un chef de chantier de niveau technicien supérieur en matière BTP et/ou de génie civil de trois (3) années d’expérience.
Chaque CV doit contenir l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’intéressé.
Moyens matériels

Les matériels essentiels que le candidat devra affecter aux travaux par lot sont les suivants :

· un (01) camion de trois (3) tonnes de chargement au minimum ;
· une voiture de liaison ;
· une bétonnière ;
· un vibreur à béton ;
· une moto pompe.
Expériences exigées pour les travaux

Le candidat doit avoir exécuté au moins deux (2) travaux similaires (construction de blocs sanitaires ou de bâtiments) de montant supérieur à l’estimation du présent appel d’offres pendant les cinq (5) dernières années, appuyés de certificats de bonne fin ou de PV de réception certifiés.

Capacité financières
Le candidat doit démontrer que son chiffre d’affaires est compatible avec le volume du projet et qu’il est dans une situation financière saine. Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des cinq (5) dernières années doit être au moins égal à la somme du montant de la soumission toutes taxes comprises.

Renseignements à ajouter sur l’enveloppe extérieure :
L’enveloppe extérieure doit porter les informations suivantes.
	Tolo-bidy amin’ny fanamboarana toerana fanatobiana diky ara-pahasalamana ao amin’ny fokontany Antanjombe Avaratra, Kaominina Ambonivohitra Antananarivo

Tolo-bidy laharana :………………..

Ho an’Andriamatoa Filohan’ny Delegasiona manokan’ny tanan’Antananarivo
« tsy azo sokafana raha tsy eo anatrehan’ny vaomiera mandinika ny tolobidy »



Adresse pour le dépôt des offres

Les offres doivent être déposées au bureau du Gret, Lot II A 119 S Soavimbahoaka.
Critères d’évaluation des offres
Le nombre de points attribué pour chaque critère et sous critère d’évaluation de la proposition technique est le suivant :

i) Expérience générale du soumissionnaire 

: … / 30
ii) Adéquation de la méthodologie proposée 

: … / 20
iii) Moyens en matériels proposés 


: … / 20
iii) Qualification et expérience du personnel 

: … / 30


TOTAL : 100 points
Le score technique minimum requis est de : 60 points. Seules les offres financières des soumissionnaires ayant ce score technique minimum seront ouvertes. 
Le système appliqué est la sélection qualité-coût. Le score total S est calculé comme suit : 

S = St x T% + Sf x F% où 

St : score technique ; T = poids attribué à la proposition technique.
Sf : score financier ; F = poids attribué à la proposition financière
Les poids à attribuer aux propositions techniques et financières sont les suivant :

· pour la proposition technique : T = 35 % ;
· pour la proposition financière : F =65 %.
Adresse du lieu de la négociation

Les négociations auront lieu à l’adresse suivante : bureau du Gret à Soavimbahoaka.
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Section  2 - Modèle de Contrat de travaux

	Maître d’ouvrage : Commune urbaine d’Antananarivo
Assistant au maître d’ouvrage : Gret/ Programme Miasa
Maître d’œuvre : 

Titulaire des travaux :

Montant total du contrat :

Date de signature du contrat :

	


CHAPITRE PREMIER : INDICATIONS GÉNÉRALES
Article 1. OBJET ET FORME DU CONTRAT
Le contrat a pour objet l’exécution des travaux de construction du site de traitement des boues de vidange du fokontany d’Antanjombe Avaratra, CUA.
C’est un marché à prix unitaires. 

Le contrat est passé entre : 

· d’une part :

· le maître d’ouvrage, représentée par M…………………………………. ;
· le Gret/ programme Miasa, assistant au maître d’ouvrage, représenté par M. Luc Arnaud, représentant national du Gret à Madagascar. 

· d’autre part,

· l’entreprise [Nom du titulaire](ci-après appelée le titulaire) représentée par [Nom du représentant du Titulaire].
Le contrat est signé le …………………………………. .
Article 2. PIÈCES CONSTITUANT LE MARCHÉ
Le titulaire s’engage à exécuter le présent marché conformément aux dispositions des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité, documents auxquels il reconnaît un caractère contractuel. 
· Le présent contrat.
· Les annexes du contrat :

· spécifications techniques particulières des travaux ;
· Bordereau Détail Estimatif ;
· liste de tous les moyens en matériels et en personnel que le titulaire s’engage à affecter sur le chantier ;
· planning des travaux, d’utilisation du personnel et du matériel ;
· méthodologie de la réalisation ;
· plans et documents annexés.
Article 3. CONSISTANCE DES PRESTATIONS
Les prestations qui doivent être assurées par le titulaire dans les conditions prévues par ce contrat concernant les travaux de construction du site de traitement des boues de vidange du fokontany d’Antanjombe Nord, Commune Urbaine d’Antananarivo.
 Les travaux relatifs à ce contrat comprennent :
· le renouvellement des assainissements de l’EPP ;
· la construction d’une clôture ;
· la construction de quatre digesteurs ;
· la mise en œuvre d’un remblai et du dallage autour des digesteurs ;
· la construction d’un local technique ;
· la construction d’un puits.

Article 4. AUTORITÉ CHARGÉE DU CONTRÔLE
L ’autorité chargée du contrôle de l’exécution du marché, qui est le maître d’œuvre des travaux, est désignée par le maître d’ouvrage. 

Les travaux sont également sous la supervision du programme Miasa.
Article 5. OBLIGATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE

1. Suivre et contrôler la réalisation des travaux avec l’appui d’une structure désignée pour cela.
2. Valider la demande de paiement présenté par le titulaire par la signature du représentant du maître d’ouvrage après avoir vérifié avec le maître d’œuvre que le titulaire a réalisé les travaux relatifs à la demande.
3. Négocier avec les personnes concernées, obtenir et mettre à disposition du titulaire les droits fonciers nécessaires à la mise en œuvre du projet.
4. Négocier avec les personnes concernées et obtenir les servitudes de passage pour l’accès aux ouvrages du projet;

Article 6. OBLIGATION DU PROGRAMME MIASA
· Financer la réalisation des travaux.
· Assurer un suivi et un contrôle ponctuels des travaux, en complément de celui apporté par la commune et un éventuel bureau d’étude de suivi et de contrôle. Des points de contrôle sont définis et établis en annexe,
· Effectuer et assurer le décaissement des paiements de l’entreprise titulaire s’ils envoient des demandes de décaissement et si le maître d’ouvrage valide ces demandes. 

CHAPITRE II : MODALITÉS D’EXÉcUTION DU MARCHÉ
Article 7. PROGRAMME DES TRAVAUX
Le titulaire soumettra le programme d’exécution des travaux à l’agrément de l’autorité chargée du contrôle de l’exécution du marché, dans un délai de quatre (4) jours à compter du lendemain de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux 
Le titulaire indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser, ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer, et précisera l’échelonnement correspondant, dans le temps pour chaque catégorie d’ouvrage, ainsi que les dates auxquelles il s’engage à mener le matériel à pied d'œuvre, en état de fonctionner.

L’autorité chargée du contrôle disposera d’un délai de quatre (4) jours pour faire connaître ses observations sur les dispositions proposées.

Le titulaire dispose d’un délai de quatre (4) jours à dater de la réponse de l’autorité chargée du contrôle pour formuler par écrit ses observations à l’égard des dispositions relatives aux moyens et procédés d’exécution que cette autorité pourrait prescrire. Passé ce délai, il est censé les avoir acceptés.

Il est spécifié que l’agrément donné par le maître d’ouvrage aux moyens et procédés d’exécution, envisagés par le titulaire comme le caractère tacite de l’acceptation par ce dernier des dispositions prescrites par le maître d’ouvrage, ne diminue en rien la responsabilité du titulaire quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir, tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du maître d’ouvrage et au respect des clauses du marché.

Article 8. DOCUMENTS À FOURNIR AVANT LES TRAVAUX
Avant toute exécution, le titulaire devra établir à ses frais les plans d’exécution en respectant les plans et les dispositions de principe du dossier d’exécution architecturale. Ces plans devront être soumis à l’agrément de l’autorité chargée de contrôle.

D’une manière générale, tous les calculs des plans d’exécution des ouvrages seront établis par le titulaire à ses frais et sous sa responsabilité.

L’autorité chargée de contrôle a 7 (sept) jours pour donner ses recommandations sur les plans d’exécution proposés par le titulaire. Passé ce délai, les plans d’exécution sont censés être validés s’il n’y a pas de recommandations ou de suggestions émises par l’autorité chargée de contrôle.
Article 9. INSTALLATION DE CHANTIER ET SÉCURITÉ
L'entrepreneur installe à ses frais les panneaux de chantier, les panneaux de sécurité et de signalisation et les éventuelles clôtures.

L'entrepreneur devra faire assurer les gardiennages diurne et nocturne du chantier. Les gardiens ne devront laisser pénétrer aucune personne étrangère à l'opération.

Le maître d’ouvrage pourra interdire l'accès du chantier à toute personne étrangère à l'opération ou non porteur d'une autorisation dûment notifiée. L'entrepreneur est chargé du respect de cette disposition.

Article 10. VÉRIFICATION DES COTES DE PLAN

Le titulaire vérifiera l’exactitude des cotes portées sur les plans. Aucune mesure ne pourra être prise à l’échelle métrique sur les plans. En cas d’erreur, d’insuffisance ou de manque de cotes, le titulaire restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraîneraient pour lui ou ses sous-traitants l’inobservation de cette clause. Le titulaire peut contacter la maîtrise d’ouvrage et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage en cas de doutes de mesures, d’implantation, etc., avant de réaliser les travaux.
Article 11. NIVELLEMENT ET IMPLANTATION

L’implantation et le nivellement seront suivant les plans et croquis fournis. Le niveau de référence et le point de départ de l’implantation seront matérialisés sur le terrain par les soins du titulaire grâce à des repères fixes et stables qui seront conservés aussi longtemps qu’il sera utile.

Article 12. SUJÉTION DE CHANTIER

Le titulaire ne pourra présenter aucune réclamation pour sujétion du chantier résultant de l’exécution dans les emplacements mis à sa disposition des travaux que le maître d’ouvrage pourrait faire exécuter, soit en régie, soit à l’entreprise, sous réserve que lesdits travaux ne constituent pas un obstacle réel et direct à la bonne marche de ses chantiers.

Article 13. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ET COORDINATION DES TRAVAUX

Le titulaire ou son représentant dûment mandaté est tenu d’assister aux réunions de chantiers périodiques organisées par l’autorité chargée de contrôle.

Article 14. SOUS-TRAITANCE

Le titulaire ne peut sous-traiter l’ensemble des prestations sauf dispositions contraires prévues au marché. Le titulaire ne peut, sans autorisation préalable et écrite du maître d’Ouvrage, sous-traiter une partie quelconque des prestations.

L’autorisation au titulaire de sous-traiter ne le dégage pas de ses obligations contractuelles. Ainsi, le titulaire demeure responsable de toute action, défaillances ou négligences de ses sous-traitants dans les mêmes conditions que lorsqu’il s’agit d’actions, défaillances ou négligences commises par lui-même.

Article 15. FORCE MAJEURE

Si le titulaire invoque le cas de force majeure pour conditions météorologiques exceptionnelles, sa demande ne sera examinée que dans les cas suivants.
a) Vents : si les vents enregistrés à la station météorologiques la plus proche dépassent cent-vingt (120) km/h. La période d’application ne porte que sur les journées où un tel dépassement aurait été observé au moins une fois.

b) Pluies : si, dans une période de trente (30) jours consécutifs, le nombre de jours où les précipitations ont été supérieures à quatorze (14) millimètres a dépassé dix (10) jours.
Le titulaire pourra seulement prétendre à l’augmentation du délai d’exécution si un cas de force majeure lié à des conditions météorologiques est retenu. Il est précisé que le seul constat de ces conditions exceptionnelles ne saura être suffisant pour l’obtention d’un délai supplémentaire, et que le titulaire devra de plus apporter la preuve que les conditions météorologiques précitées sont la cause directe du retard subit sur le chantier, sous réserve, par ailleurs, que les périodiques d’exécution des travaux soient conformes au planning approuvé par l’autorité chargée du contrôle.

Article 16. DÉLAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution des travaux est fixé à soixante (60) jours à compter du lendemain de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 17. RÉCEPTIONS ET DÉLAI DE GARANTIE

Sur demande du titulaire et après achèvement complet des travaux, la réception provisoire sera effectuée avec le maître d’ouvrage et le programme Miasa. À l’issue de la réception provisoire, un procès-verbal sera établi.

Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois à compter de la réception provisoire. 

La réception définitive sera prononcée à l’issue du délai de garantie sur demande du titulaire. 

Article 18. PÉNALITES DE RETARD

À défaut par le titulaire d’avoir exécuté les prestations dans le délai fixé à l’article 15 ci-dessus, il sera appliqué par jour calendaire de retard sans mise en demeure préalable, une pénalité de UN MILLIÈME (1/1 000e) du montant du marché.

Le montant des pénalités pour retard d’exécution de la totalité des travaux ne pourra être supérieur à DIX POUR CENT (10 %) du montant initial du marché, éventuellement modifié par avenant.

Le planning à respecter est celui fourni dans l’offre et est fourni en annexe.

Article 19. RETENUE DE GARANTIE

Le montant de la retenue de garantie exprimée en pourcentage du prix de la convention, est de CINQ pour cent (5 %) du montant toutes taxes comprises de la convention.

La retenue de garantie sera fournie par déduction de la facture au moment de la réception provisoire.

La retenue de garantie est libérée dans les trente (30) jours de la réception définitive.

Article 20. REPLI DE CHANTIER ET ENLÈVEMENT DES MATÉRIAUX SANS EMPLOI

Après achèvement des travaux, le titulaire doit procéder au repli de chantier et enlever tous matériels, matériaux excédentaires et détritus de toutes sortes, et laisser l’ensemble du chantier et des travaux propres et dans un état convenable, à la satisfaction de l’autorité chargée de contrôle par la mobilisation des communautés bénéficiaires.

Article 21. RÉSILIATION DE PLEIN DROIT

Le marché est résilié de plein droit, sans recours aux procédures de constatation définies en 2.25, et sans indemnités, dans les éventualités décrites ci-après.

i. Décès – Incapacité civile

En cas de décès ou d'incapacité civile de l'entrepreneur, sauf si le maître d’ouvrage accepte, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les ayants droit, le tuteur ou le curateur pour la continuation des travaux.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Ces dispositions sont également étendues au cas d'impossibilité physique manifeste et durable de l'entrepreneur.

ii. Faillite – Redressement judiciaire

En cas de faillite de l'entrepreneur, sauf si le maître d’ouvrage accepte, s'il y a lieu, les offres qui pourront être faites par les créanciers, pour la continuation de l’activité de l'entreprise.

En cas de redressement judiciaire, si l'entrepreneur n'est pas autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de son industrie.

iii. Sous-traitance sans autorisation

Si une sous-traitance est passée sans autorisation, le maître d’ouvrage pourra prononcer la résiliation pure et simple du marché ou faire exécuter les travaux sous-traités aux frais, risques et périls de l'entrepreneur, par voie de régie ou par voie d'un marché conclu dans les formes réglementaires.

iv. Retard important dans les travaux

En cas de retard important dûment constaté, et nonobstant l'application des pénalités indiquées à l'article 17 du présent contrat, le maître d’ouvrage peut imposer, aux frais de l'entrepreneur, des équipes supplémentaires. Si les mesures énoncées ci-dessus s'avèrent insuffisantes, le maître d’ouvrage peut résilier le marché après mise en demeure préalable de quinze (15) jours.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET DIVERSES

Article 22. MONTANT DU MARCHÉ
Le montant du marché est estimé à la somme globale de …………………………………………………………………………………………… (…………………. Ariary), toutes taxes comprises, tel qu'il ressort du Bordereau Détail Estimatif.
Article 23. RÉVISION DE PRIX

Les prix convenus sont fermes et non susceptibles de révision.

Article 24. AVANCE

Une avance de démarrage peut être versée à l'entrepreneur à la demande de celui-ci. Dans ce cas le décompte provisoire relatif à l'avance de démarrage portera le numéro zéro (0).

Elle devra être garantie à cent pour cent (100 %) par une caution bancaire. Cette avance est fixée à vingt pour cent (20 %) du montant du marché.

Le paiement de l'avance, qui est subordonné à la fourniture d'une caution, doit intervenir dans les quinze (15) jours à compter de la fin de la quinzaine où est intervenu le dernier des événements suivants :

· notification de l'ordre de service ;

· réception de la caution d'avance.
Les remboursements se feront par retenue de vingt pour cent (20 %) sur chaque décompte. L’avance doit être restituée en totalité dès lors que l’entreprise présente un décompte relatif à un avancement des travaux supérieur ou égal à quatre-vingt pour cent (80 %).
Article 25. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Le règlement des sommes dues au titulaire sera effectué après achèvement des prestations par application des prix unitaires dans le Bordereau de Détail Estimatif et aux quantités réellement exécutés prise en attachement contradictoires. 

À chaque demande de paiement, l'entrepreneur établira un décompte provisoire dont quatre (4) exemplaires seront présentés au maître d’œuvre pour vérification. Le maître d’œuvre disposera d'au plus de sept (7) jours pour examiner et approuver, après rectification s’il y a lieu, la demande.
Le décompte provisoire mensuel prend en compte les sommes dues à l'entrepreneur au titre du marché depuis son début d'exécution. 

Il comprend notamment :

· l'avance forfaitaire de démarrage et la part de son remboursement ;
· le montant des travaux à l'entreprise, obtenu à partir de l'état d'avancement cumulé du chantier exécuté à la fin de précédent décompte ;
· la retenue de garantie ;
· le montant des pénalités et retenues.
L'acompte à régler à l'entrepreneur sera déterminé par la différence entre le montant du décompte concerné et celui qui le précède immédiatement.
Pour donner droit à paiement, le montant de l'acompte devra au moins être égal à cinq pour cent (5 %) du montant du marché. 

Article 26. LIEU ET MODE DE PAIEMENT

Les paiements des sommes dues au titulaire au titre du présent marché seront effectués à la banque : ………………. Numéro de compte……………………………… et dont l’intitulé est le suivant : ……………………………………… .
Article 27. IMPÔTS ET TAXES

Le titulaire paiera les impôts, droits, taxes et autres charges imposés et dont le montant est réputé être inclus dans le prix du contrat.
Fait à ………………………le …………………………………………..

Le maître d’ouvrage




Le titulaire

Le Gret/ programme Miasa
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

Faritra Analamanga

Distrikan’i Antananarivo Renivohitra
 Kaominina Ambonivohitra Antananarivo

Appel d’offres
de travaux
Travaux de construction d’un site de traitement des boues de vidange du fokontany d’Antanjombe Nord du VIe Arrondissement,
 Commune Urbaine d’Antananarivo
1. Renseignements financiers

	Renseignements financiers équivalent en Ariary
	Antécédents pour les trois dernières années

(équivalent en Ariary)

	
	Année 2012
	Année 2013
	Année 2014

	Information du bilan

	Total actif
	
	
	

	Total passif
	
	
	

	Patrimoine net
	
	
	

	Disponibilités actuelles
	
	
	

	Engagements actuels
	
	
	


	Information des comptes de résultats

	Recettes totales
	
	
	

	Bénéfices avant impôts
	
	
	


2. Documents financiers
Le candidat doit présenter des copies des états financiers et /ou des bilans des trois années. Les états financiers doivent :

a) refléter la situation financière du candidat ;
b) avoir été vérifiés par un expert-comptable agréé ;
c) être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées ;
d) correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne sont ni demandés ni acceptés).
b) CHIFFRE D'AFFAIRES 
[Chaque Candidat doit compléter le formulaire ci-dessous]

Nom ou raison social du candidat : ………………………………
Date : ………………………………
N° d’appel d'offres et titre : _____________________

Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages

	Chiffre d'affaires hors taxes (général)



	
	Exercice du………

au……...
	Exercice du………

au……...
	Exercice du………

au……...

	Travaux
	
	
	

	Fournitures
	
	
	

	Services
	
	
	

	Prestations 
intellectuelles
	
	
	

	TOTAL (en Ariary)
	
	
	


	Chiffre d'affaires hors taxes (prestations similaires à celles objet du marché)



	
	Exercice du………

au……...
	Exercice du………

au……...
	Exercice du………

au……...

	Travaux
	
	
	

	Services
	
	
	

	TOTAL (en Ariary)
	
	
	


 [image: image2.wmf]N°

DESIGNATION DES OUVRAGES 

Unité

Quantités

 Prix Unitaire 

Prix totaux

100 - TERRASSEMENT 

101

Décapage et débroussaillage

m2

19,40 

    

 

102

Fouille y compris évacuation des déblais

m3

6,93 

      

 

Sous Total terassement

200 - BETON ET MACONNERIE

201

Béton de propreté, dosé à 150kg/m3 de ciment de classe CEM I 

42,5

m3

0,57 

      

 

202

Béton ordinaire dosé à 250kg de ciment de classe CEM I 42,5

m3

1,02 

      

 

203

Béton pour béton armé dosé à 350kg de ciment de classe CEM I 

42,5

m3

1,69 

      

 

204

Armature en acier tors à haute adhérence de tous diamètres

Kg

42,14 

    

 

205

Coffrage et étais

m2

31,00 

    

 

206

Hérissonnage en pierres cassées de 40/70 

m3

1,92 

      

 

207

Maçonnerie de moellons hourdée au mortier dosé à 300kg de 

ciment classe CEM I 42,5

m3

6,25 

      

 

209

Maçonnerie de briques cuites artisanales de 0,22m d'ép.

m2

66,29 

    

 

210

Maçonnerie de clostras 0,2*0,20m

m2

0,16 

      

 

Sous Total béton et maçonnerie

300 - REVETEMENT 

301

Enduit au mortier dosé à 300 kg de ciment/m3, ép. 0,015m

m2

136,98 

  

 

303

Chape dosée à 400 kg

m2

12,77 

    

 

304

Jointoiemerie de maçonnerie de moellons 

m2

2,05 

      

 

305

Carreaux faïence blanc 20x20

m2

9,32 

      

 

Sous Total   revêtement et maçonnerie

400 - PEINTURE

401

Badigeon à la chaux en 1 couche pour impression sur murs 

intérieurs et extérieurs

m²

135,62 

  

 

402

Peinture acrylique en 2 couches pour murs extérieurs et intérieurs

m²

136,98 

  

 

403

Peinture glycérique en 1 couche sur murs intérieurs jusqu'à une 

hauteur de 0,80 m et en 2 couches pour les portes et les  planches 

de rive

m²

21,24 

    

 

Sous Total Peinture 

500 - CHARPENTE ET COUVERTURE

501

Charpente non assemblée en bois dur du pays,

m3

0,59 

      

 

502

Couverture en TOG 40/100e

m²

23,21 

    

 

503

Faitière

mL

2,91 

      

 

504

Planche de rive 

mL

20,48 

    

 

505

Bois carrée 7x7 pour support planche de rive 

m3

0,01 

      

 

Sous Total charpente et couverture

CONSTRUCTION DU LOCAL TECHNIQUE 

 [image: image3.wmf]600 - TUYAUTERIE ET PLOMBERIE SANITAIRE

601

Fourniture de

 fôsy sepitika kely 

(y compris pose)

m3

1,00 

      

 

602

Fourniture et pose receveur de douche

U

1,00 

      

 

603

Fourniture et pose siphon de sol 15x15 pour douche

mL

1,00 

      

 

604

Fourniture et pose siphon PVC DN 110

mL

1,00 

      

 

605

Fourniture et pose tuyau PVC DN 110

mL

5,00 

      

 

606

Fourniture et pose PPR16/25

mL

15,00 

    

 

607

Fourniture et pose de gouttière en PVC 

mL

5,20 

      

 

608

Fourniture et pose de tuayux PVC DN 100 pour descente d'eau 

pluvial

mL

12,00 

    

 

Sous Total tuyauterie et plomberie sanitaire

700 - MENUISERIE

703

Porte pleine à 1 vantail en bois dur du pays 0,8 x 2,00m

U

2,00 

      

 

704

Porte pleine métallique à 2 vantaux  1,2 x 2,00m

U

1,00 

      

 

705

Plafond en bois 

m2

12,77 

    

 

706

Grille métallique 1,00*1,00m

U

3,00 

      

 

707

Fourniture et pose de targette Ø8 pour intérieur

U

4,00 

      

 

708

Fourniture et pose de targette Ø10 avec cadenas triple clé pour extérieur

U

2,00 

      

 

709

Cadenas

U

2,00 

      

 

710

Fenêtre vitré en bois dur du pays 1,2*0,4m (naco)

U

2,00 

      

 

711

Châssis vitré en bois dur du pays  1,00 x 1,00m

U

3,00 

      

 

Sous Total menuiserie 

TOTAL


[image: image4.wmf]DESIGNATION

MONTANT (Ar)

Sous Total terassement

-

 

                    

 

Sous Total béton et maçonnerie

-

 

                    

 

Sous Total   revêtement et maçonnerie

-

 

                    

 

Sous Total Peinture 

-

 

                    

 

Sous Total charpente et couverture

-

 

                    

 

Sous Total tuyauterie et plomberie sanitaire

-

 

                    

 

Sous Total menuiserie 

-

 

                    

 

COUT TOTAL HT

-

 

                    

 

TVA 20%

-

 

                    

 

COUT TOTAL TTC

-

 

                    

 

RECAPITULATION



[image: image5.wmf]N°

DESIGNATION DES OUVRAGES 

Unité

Quantités

 Prix Unitaire 

Prix totaux

000 - INSTALLATION DE CHANTIER

001

Installation et repli de chantier

Fft

1,00 

       

 

Sous total installation de chantier

100 - TERRASSEMENT 

102

Fouille y compris évacuation des déblais

m3

15,33 

     

 

103

Pose pieux en bois rond TL=1,00m

U

44,00 

     

 

Sous total terassement

200 - BETON ET MACONNERIE

201

Béton de propreté, dosé à 150kg/m3 de ciment de classe CEM I 42,5

m3

0,92 

       

 

203

Béton pour béton armé dosé à 350kg de ciment de classe CEM I 

42,5

m3

6,85 

       

 

204

Armature en acier tors à haute adhérence de tous diamètres

Kg

109,61 

   

 

205

Coffrage et étais

m2

16,50 

     

 

207

Maçonnerie de moellons hourdée au mortier dosé à 300kg de ciment 

classe CEM I 42,5

m3

31,61 

     

 

208

Maçonnerie de briques cuites artisanales de 0,22m d'ép.

m2

60,75 

     

 

211

Jointoiemerie de maçonnerie de moellons 

m2

72,33 

     

 

Sous total béton et maçonnerie

300 - REVETEMENT

303

Enduit au mortier dosé à 300 kg de ciment/m3, ép. 0,015m

m2

136,69 

   

 

Sous total revêtement 

700 - MENUISERIE

701

Fourniture et pose Portail de 2 m en fer à deux vantaux 

U

1,00 

       

 

702

Fourniture et pose Portail de 1m en fer (1 vatail)

U

1,00 

       

 

Sous total Menuiserie

-

 

                  

 

TOTAL

CONSTRUCTION DU CLOTURE ET MUR DE SOUTENEMENT


[image: image6.wmf]DESIGNATION

MONTANT (Ar)

Sous total installation de chantier

-

 

                         

 

Sous total terassement

-

 

                         

 

Sous total béton et maçonnerie

-

 

                         

 

Sous total revêtement 

-

 

                         

 

Sous total Menuiserie

-

 

                         

 

COUT TOTAL HT

-

 

                         

 

TVA 20%

-

 

                         

 

COUT TOTAL TTC

-

 

                         

 

RECAPITULATION



[image: image7.wmf]N°

DESIGNATION DES OUVRAGES 

Unité

Quantités

Prix Unitaire

Prix totaux

100 - TERRASSEMENT 

102

Fouille y compris évacuation des déblais

m3

184,50 

   

 

103

Remblai de terres compactées

m3

81,42 

     

 

104

Pose pieux en bois rond TL=1,00m

U

56,00 

     

 

105

Pose film polyane pour étancheité 

m2

59,90 

     

 

Sous total terassement 

200 - BETON ET MACONNERIE

201

Béton de propreté dosé à 250kg/m3

m3

3,00 

       

 

202

Béton ordinaire pour les 4 digesteurs dosé à 350kg de ciment de 

classe CEM I 42,5 

m3

9,87 

       

 

203

Béton armé pour fondation 4 bio et tous  tampons de visite dosé à 

350kg de ciment de classe CEM I 42,5

m3

8,32 

       

 

204

Armature en acier tors à haute adhérence de tous diamètres

Kg

133,13 

   

 

208

Maçonnerie de briques cuites artisanales de 0,11 m d'ép.

m2

15,54 

     

 

209

Maçonnerie de briques cuites artisanales de 0,22 m d'ép.

m3

22,10 

     

 

212

Pose coffrage métalique prefabriqué des digesteurs 

fft 

1,00 

       

 

 Sous total béton et maçonnerie 

300 - REVETEMENT ET MACONNERIE

301

Enduit au mortier dosé à 300 kg de ciment/m3, ép. 0,015m

m2

156,09

302

Chape dosée à 400 kg

m2

28,26

Sous total revêtement

400 - TUYAUTERIE ET PLOMBERIE SANITAIRE

607

Fourniture et pose  tuyaux  PVC DN 160

mL

51,00

606

Fourniture et pose tuyaux PVC DN 110

mL

34,04

609

Fourniture et pose vanne d'arrêt en PVC DN160

fft

1,00

610

Fourniture et pose vanne d'arrêt en PVC DN110

fft

2,00

611

Fourniture et pose de coude PVC 90° DN 160

U

5,00

612

Fourniture et pose de coude PVC 90° DN 110

U

2,00

613

Fourniture et pose de coude PVC 135° DN 110

U

1,00

Sous total tuyauterie et plomberie sanitaire

CONSTRUCTION DE L'UNITE DE TRAITEMENT 

1- CONSTRUCTION QUATRE DIGESTEURS 


[image: image8.wmf]200 - BETON ET MACONNERIE

202

Béton ordinaire dosé à 250kg de ciment de classe CEM I 42,5

m3

2,97 

       

 

211

Pose coffrage métallique 

fft

1,00 

       

 

Sous total béton et maçonnerie

300 - REVETEMENT

302

Enduit étanche 

m3

15,06 

     

 

303

Chape étanche

m2

5,44 

       

 

Sous total revetement 

-

 

                    

 

200 - BETON ET MACONNERIE

202

Béton ordinaire dosé à 250kg de ciment de classe CEM I 42,5

m3

9,89 

       

 

206

Hérissonnage en pierres cassées de 40/70 

m3

14,83 

     

 

207

 Maçonnerie de moellon 

m3

0,31 

       

 

 Sous total béton

300 - REVETEMENT 

303

Chape partie aire de lavage partie haut du site de traitement 

m2

98,87 

     

 

Sous total revêtement

-

 

                    

 

DESIGNATION

MONTANT (Ar)

1- CONSTRUCTION QUATRE DIGESTEURS 

-

 

                     

 

 2-BAC DE MELANGE,RESERVOIR ET PUISARD

-

 

                     

 

3- DALLAGE

-

 

                     

 

COUT TOTAL HT

-

 

                     

 

TVA 20%

-

 

                     

 

COUT TOTAL TTC

-

 

                     

 

 TOTAL DALLAGE

TOTAL

RECAPITULATION

 2-BAC DE MELANGE,RESERVOIR ET PUISARD

TOTAL BAC DE MELANGE, RESERVOIR 

3- DALLAGE


Arrêté le présent bordereau de détail quantitatif et estimatif à la somme de ……………………………… (Ar………………),toutes taxes comprises.

Fait à ……………………………., le …………………………………….

Le Soumissionnaire
« Sous-détails des prix » mifanaraka amin’ny vidy rehetra izay 
voalaza ao amin’ny 
« Bordereau de Détail Estimatif »
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

Faritra Analamanga

Distrikan’ Antananarivo Renivohitra
 Kaominina Ambonivohitra Antananarivo

Appel d’offres
de travaux
Travaux de construction d’un site de traitement des boues de vidange du fokontany d’Antanjombe Nord du VIe Arrondissement,

 Commune Urbaine d’Antananarivo

Section  3 - Spécifications 
techniques particulières

	· Date de lancement de l’appel d’offres :
	21 août 2014

	· Date et lieu de soumission des offres :               
	10 septembre 2014 au bureau du Gret, Lot II A 119 S Soavimbahoaka.   


GÉNÉRALITÉS

Les présentes spécifications particulières ont pour objet de décrire les travaux nécessaires à la construction d’un site de traitement des boues de vidange à Antanjombe Avaratra, Commune Urbaine d’Antananarivo.
 Les travaux relatifs à ce contrat comprennent :

· la rénovation des ouvrages d’assainissement dans l’EPP d’ Antanjombe Avaratra ;
· la construction d’une clôture ;
· la mise en œuvre d’un remblai et du dallage autour des digesteurs ;
· la construction d’un local technique ;
· La construction d’un puits. 

Article 1.1: Dispositions générales
L’entrepreneur devra comprendre non seulement la teneur des travaux énumérés ci-dessous, mais aussi les compétences et équipements nécessaires qui auraient pu échapper à la description des ouvrages et qui seraient le complément nécessaire pour le parfait achèvement des travaux suivant les règles de l’art et de la bonne construction.

Il ne pourra invoquer aucun prétexte pour ne pas faire et fournir tout objet, matériaux et main d’œuvre qui seraient reconnus nécessaires au complet achèvement des travaux prescrits.

L’entrepreneur soumettra à l’agrément de l’autorité chargée de contrôle les matériaux et les articles de fabrication spéciale, et ne pourra en aucun cas prétendre au règlement de coûts supplémentaires.

En fin de travaux, les matériaux non utilisés doivent être emportés et le sol doit être nivelé sur tous les pourtours. 
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas argumenter que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux ou faire l’objet d’une demande de tarification supplémentaire.
Article 1.2 : Exécution des travaux
Les présentes spécifications particulières et le devis descriptif sont rédigés en accord avec les normes en vigueur en matière de travaux de bâtiment à Madagascar (TBM), et notamment en matière d’hydraulique et d’adduction d’eau potable. L’entrepreneur sera donc tenu de se conformer aux spécifications générales et au document technique figurant dans le recueil, et de suivre les indications des schémas et dessin qui y sont contenus dans la mesure où les documents techniques remis par l’administration ne comportent pas de précisions particulières différentes.

Les caractéristiques de forme, de dimensions, de qualité, de mise en œuvre des matériaux employés dans les travaux sont également définies dans les TBM. Dans le cas où les ouvrages décrits dans le présent devis ne figureraient pas au TBM, ou en différeraient par leur conception, l’entrepreneur devra toujours se conformer à l’esprit de ces documents quant à la qualité et la mise en œuvre des travaux.

Dans la description qui va suivre, l’administration s’est efforcée de renseigner le entrepreneur sur la nature des travaux à effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il est signalé que cette description n’est pas limitative et que l’entrepreneur devra exécuter comme étant dans son prix sans exception, ni réserve, tous les travaux que sa profession nécessite et qui sont indispensables pour le complet achèvement de la construction.

Article 1.3 : Autorité chargée de contrôle
L’autorité chargée du contrôle de l’exécution du marché, qui est le maître d’œuvre des travaux, est désignée par le maître d’ouvrage. 

· PROVENANCE, QUALITÉ ET PRÉPARATION DES MATÉRIAUX

Article 2.1 : Indications générales
Les matériaux seront conformes aux spécifications du cahier des prescriptions communes (CPC.) et des normes du Recueil des prescriptions techniques applicables aux travaux de bâtiments à Madagascar (TBM.), complétées le cas échéant par les prescriptions du REEF, des normes françaises et du Document technique unifié (DTU).

Les marques éventuelles stipulées dans la description des travaux ne sont pas impératives, mais données à titre de référence, de qualité et de garantie. Toute substitution devra toutefois être soumise à l’agrément de l’autorité chargée de contrôle. 

Avant toute commande de matériaux, le titulaire fournira obligatoirement tous renseignements et échantillons que l'agent chargé du contrôle jugera nécessaires.
L'acceptation de l'agent chargé de contrôle quant à la qualité des matériaux livrés au chantier ne diminuera en rien la responsabilité du titulaire sur les conséquences néfastes que peuvent causer ces matériaux dans les ouvrages.

Il est entendu que l'acceptation d'un échantillon ne signifie pas l'acceptation de l'ensemble des matériaux provenant de la même source. Si, au cours des opérations, la qualité des matériaux devient douteuse et ne semble pas correspondre à celle de l'échantillon qui a été accepté, l'agent chargé du contrôle peut suspendre l'emploi de ces matériaux et demander l'analyse du nouvel échantillon, et ce aux frais du titulaire. Si le résultat est défavorable, ces matériaux sont refusés et le titulaire doit s'approvisionner ailleurs.

Toutes les installations feront l’objet de contrôle et essais conformes aux normes, à la charge du titulaire et avec les moyens approuvés par le maître d’ouvrage.

Les installations seront essayées et réglées, toutes les malfaçons seront réparées, les prestations omises seront complétées. Tous les appareils non conformes seront remplacés aux frais de l’entrepreneur.
Des essais complémentaires sur la qualité des matériaux peuvent être demandés par l'agent chargé du contrôle, les frais y afférents sont imputables soit au titulaire si les résultats confirment les doutes de l'agent chargé du contrôle, soit à ce dernier dans le cas contraire.

Article 2.2 : Lieux d'extraction

La provenance des matériaux est laissée au choix du titulaire, sous réserve de validation par l’ingénieur chargé du contrôle de travaux. Cet agrément n'atténue eu rien la responsabilité de l'entreprise.

Article 2.3 : Sables pour béton et mortier
Le sable pour béton et mortier sera du sable de rivière ou tout sable équivalent agréé par l'ingénieur chargé du contrôle des travaux.

· Il ne devra pas contenir, en poids, plus de cinq pour cent (5 %) de grains fins traversant le tamis de neuf-cents (900) mailles par centimètre carré, soit deux-cents (200) microns.

· Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasserait les limites ci-après :

· sable pour maçonnerie, enduits et rarement : 2,5 mm ;
· sable pour béton armé : cinq (5) mm ;
· sable pour béton non armé : dix (10) mm.
· Il devra être propre et exempt de matières organiques ou végétales

Équivalent de sable entre soixante-quinze (75) et quatre-vingt-dix (90).

Article 2.4 : Granulat pour BA ou BO

Les granulats pour bétons armés et ordinaires seront constitués d'éléments denses, stables et exempts de toute trace de terre ou de débris de végétaux.

Le concassage éventuel devra être conduit de manière à obtenir le maximum d'éléments cubiques. Il sera distingué en fonction du classement granulométrie :
les gravillons : calibre 5/25 mm ;
les pierrailles : calibre 25/60 mm ;
les blocs : calibre 60/250 mm.
Article 2.5 : Ciment

a) Fourniture des ciments

Les ciments seront livrés en sacs d'origine portant la définition de norme du liant. Le ciment ré-ensaché est interdit, et tout sac présentant des blocs est rejeté.

b) Nature et qualité de ciment

Les ciments employés seront à prise lente (le début de la prise se manifeste entre une (1) heure et six (6) heures après gâchage).
c) Emmagasinage des ciments

Le stockage des ciments devra se faire dans un endroit à l'abri des intempéries et à proximité du chantier, avec une quantité suffisante pour que le chantier n'ait pas à souffrir de retard à cause d'une livraison défectueuse.
d) Dosages

Les dosages en ciment des bétons utilisés seront ceux définis ci-après au chapitre 3.

Article 2.6 : Acier pour armature

Le choix des aciers est laissé à l'initiative du titulaire, mais ces derniers devront avoir les caractéristiques minimales suivantes :
ronds lisses : nuance Fe E 24 ;
aciers à haute adhérence : nuance Fe E 40. Les fils de ligature devront être souples ou en acier doux recuit. Les matériaux d'armature devront être débarrassés de toutes traces de rouille. Le soudage des armatures est interdit.

Article 2.7 : Bois de coffrage et bois pour fondation (pieux)
Les bois fournis par le titulaire, rentrant dans la composition des prestations du présent contrat, devront être de provenance et de qualité agréés par l'ingénieur chargé du contrôle des travaux. Les bois devront être sans traces d’échauffure, de pourriture, de dégâts d'insectes, et les nœuds sains et adhérents, sans fentes d'abattage ou de retrait par suite de séchage. Ils seront à l'état de « bois sec à l'air ».

Les planches pour coffrage ne pourront avoir moins de vingt-cinq (25) mm d'épaisseur, à moins que l’on utilise un contreplaqué de revêtement. Elles seront obligatoirement rabotées pour les parements visibles et pour d’autres parties des ouvrages, si l'ingénieur chargé de contrôle le demande.

Les bois utilisés pour les fondations sur pieux seront des bois ronds sans défaut d'au moins 15 (quinze) cm de diamètre. Le mode de traitement à utiliser sera soumis à l'approbation de l'ingénieur chargé du contrôle des travaux.
Article 2.8 : Moellons

Les moellons utilisés seront des moellons granitiques. Ils seront équarris, leur face de parement éclatée au marteau sera sensiblement rectangulaire ou trapézoïdale, leurs arrêtes rectilignes. Leurs dimensions seront variables afin de constituer un parement dit à « l’anglaise ». 

Article 2.9 : Tuyauterie
Les matériaux constituant les canalisations et leurs équipements ne doivent en aucun cas altérer les caractéristiques chimiques, physiques, bactériologiques de l'eau qu'ils véhiculent.

Dans ce but, l'entrepreneur devra indiquer, dès notification du marché, l'origine des tuyaux, accessoires et équipements avec lesquels il pense approvisionner le chantier, et ce pour permettre à l'agent chargé du contrôle de faire les vérifications nécessaires pour le respect des prescriptions de fabrication, de qualité et de résistance. L'entrepreneur est entièrement responsable de la qualité des matériaux qui doivent être livrés à l'état neuf au chantier. Même si l'agent chargé du contrôle a effectué la réception des canalisations à leur arrivée au chantier, l'entrepreneur restera responsable de tous les tuyaux jusqu'à la réception définitive. Il s'engage à changer complètement à ses frais toutes les pièces qui, en pratique, ne rempliront pas les conditions de services des réseaux.

Les tuyaux en plastiques seront du type PVC ou PEHD à base de quatre-vingt-quinze (95 %) minimum de polychlorure de vinyle de type alimentaire sans plastifiant, et les aciers seront en acier galvanisé. Les matériaux pour les conduites d’alimentation et de distribution en Galva ou en PEHD résistant à la pression nominale de dix (10) bars. Leurs dimensions seront celles définies dans le plan d'exécution. Il est bien attendu que les matériaux et fournitures entrant dans la composition des ouvrages définis dans la description des travaux devront être fournis (provenant d’usines ou de quincailleries) et posés par le titulaire.

Ce réseau est du type gravitaire ; les types de conduites ont été convenablement choisis pour supporter les pressions intérieures de service ainsi que les suppressions éventuelles dues au profil en long. La classe des conduites est respectivement :

· pour les tuyaux galvanisés : 12.5 bars minimum ;
· pour les tuyauteries en plastiques (équipements et BF) : dix (10) bars minimum.
Les tuyaux galvanisés seront du type à joints filetés. Les raccords correspondants sont faits du même matériau ou d’un matériau similaire (mamelons, manchons, raccord union, etc.). Ils seront livrés en barres de six (6) métrés avec manchons.

En cas de doute sur leur origine, leurs caractéristiques mécaniques ou chimiques, les tuyauteries, accessoires et équipements, ainsi que les articles robinetteries, seront testés dans un laboratoire. La pression d'épreuve sera égale à 1,5 fois la pression maximale du réseau pour un débit égal à zéro. Les frais y afférents seront prise en charge sans aucun remboursement par l’entrepreneur.
Article 2.10 : Accessoires et équipements hydrauliques 

Concernant les accessoires et équipements hydrauliques (vannes, robinetterie, etc.), la dénomination du matériel dans la définition de prix est universelle, sans mention de l'origine ni de la marque. Il appartiendra à l'entrepreneur de veiller à ses offres en respectant les qualités requises de la fourniture.

Article 2.11 : Peinture

Les matériaux employés seront de la meilleure qualité et répondront aux normes prescrites par la TBM, tome III, section K.

Les peintures, ainsi que les produits de rebouchage et enduits, seront choisis en fonction de l’exposition des surfaces, notamment intérieure et extérieure.

Les produits de marque à la réputation solidement établie parviendront sur le chantier dans des récipients clos, comportant les marques d’origine et d’identification.

Les produits courants seront conformes à la qualité des échantillons agrées.

Article 2.12 : Matériaux divers

Les matériaux susceptibles de figurer dans le dessin d’exécution, autres que ceux mentionnés ci-dessus, seront proposés par l’entreprise, qui en fournira des échantillons, listes de références complètes et certificats d’essais en laboratoire. Il est entendu que l’entrepreneur devra fournir et poser tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages définis dans la description des travaux.

· MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Article 3.1 : Installation du chantier
Le titulaire devra soumettre à l'agent chargé du contrôle, pour approbation, le projet d'installation de chantier dans un délai de sept (7) jours suivant la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

Le titulaire aura à sa charge l’aménagement des emplacements à sa disposition. Il devra assurer la clôture générale par les moyens appropriés de son choix, de manière à interdire tout accès et éviter tout risque d'accident, de détérioration ou de perte de matériaux sur les emplacements placés sous sa seule responsabilité. Il devra en assurer le gardiennage, l’entretien et la clôture jusqu’à la réception provisoire. La signalisation de chantier sera assurée par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément aux dispositions en vigueur sur l’étendue du territoire de la République de Madagascar.
Le titulaire prendra en charge l'intégralité des dépenses pour son installation de chantier, qui comprendra au minimum :

· un bureau de chantier pouvant servir de lieu de réunion, d’archivage des dossiers, et de local servant de logement pour le Maître d’œuvre ;
· un magasin ou une baraque de chantier, servant pour le stockage des matériaux devant être mis à l’abri des conditions climatiques de la région.

Le titulaire doit concourir à la propreté de chantier, et pour ce faire, il en assurera le nettoyage complet après la fin des travaux.

Article 3.2 : Implantation des ouvrages et piquetage

L'implantation topographique des ouvrages est à la charge du titulaire, conformément aux plans d’exécution approuvés. Le niveau de référence et le point de départ de l'implantation seront matérialisés sur le terrain par le titulaire grâce à des repères fixés et stables qui seront conservés aussi longtemps qu'il sera utile.

L'attention du titulaire est attirée par la nécessité de respecter les côtes données dans les plans d'exécution afin d'assurer un bon fonctionnement hydraulique, et de veiller au maintien des repères pendant toute la durée des travaux.

Article 3.4 : Composition des bétons de ciment et mortier

La composition des bétons et mortiers de ciment sera donnée ci-après à titre indicatif. Quoiqu’il en soit, les compositions pratiques seront à soumettre à l'agrément de l’agent chargé du contrôle. En principe, et sous réserve de modification pouvant être apportées par le bureau d'études, la composition des bétons et mortiers sera la suivante, pour un (1) métré cube fini.

a) Béton MAIGRE pour PROPRETÉ Q 150 kg
sable de rivière 0/5
 
0,450 m3
gravillon 15/25


0,850 m3
ciment CP45


0, 150 t 

eau de gâchage


160 l

b) Béton ordinaire et béton armé 

Q 350 kg
sable de rivière 0/5

0,450 m3 

gravillon 5/25


0,100 m3 

gravillon 15/25


0,750 m3
ciment CP45


0,350 t
eau de gâchage


160 l

c) Mortier pour enduit et chape étanche 
Q 400

sable de rivière 0/5

1 m3
ciment CP45


0, 400 t 

eau de gâchage


160 l 

SIKA



8 kg

N.B. : Les différentes compositions sont données à titre indicatif. Il appartiendra à l’entrepreneur de proposer son dosage, connaissant les caractéristiques des éléments composant le béton et mortier (granulométrie des agrégats, etc.). En cas de doute ou de litige, les essais éventuels de contrôle du béton mise en œuvre pourront être prescrits par l'agent chargé du contrôle, et seront aux frais de l'Entrepreneur

Article 3.5 : Précaution à prendre pour la protection du béton frais
La composition est à soigner particulièrement afin de confectionner des bétons compacts et non poreux. On s’efforcera par tous les moyens d'obtenir un béton dont la température soit uniforme et ne dépasse pas trente degrés Celsius (30°C) lors de la mise œuvre. La bétonnière sera protégée des rayons de soleil et devra éventuellement être arrosée d'eau fraîche. Le transport du béton devra se faire en un temps minimum. Les coffrages devront être protégés des rayons du soleil. dans le cas contraire, il faudra les humidifier par arrosage.. La mise en place devra s’effectuer rapidement. Par temps chaud, il sera préférable de bétonner en fin de journée ou, exceptionnellement, tôt le matin, afin que la chaleur d'hydratation ne se dégage pas au moment le plus défavorable. La protection sera d’autant plus nécessaire que la température de l'air sera élevée, son hydrométrie plus basse et la vitesse du vent plus grande. La surface du mortier ou du béton sera protégée afin d'éviter l’évaporation prématurée de l'eau de gâchage.

Article 3.6 : Précautions particulière de mise en œuvre des enduits
a) Enduits

D'une façon générale, il est recommandé de ne pas effectuer de travaux d’enduits par temps très chaud, sec ou par vent violent. L'évaporation rapide en surface provoque en effet des fissures qui se propageront sur toute l'épaisseur de l'enduit, et formeront un véritable faïençage. L'enduit sera dans ce cas plus poreux et partant moins résistant. Ils seront donc réalisés :

· en les protégeant des rayons du soleil et du vent au moyen des bâches ou de toiles ;
· en humidifiant le support plusieurs heures avant les accrochages, s'il est sec et poreux ;
· en pulvérisant de l'eau en surface de l'enduit et en répétant au besoin cette opération pendant plusieurs jours consécutifs ;
· en réalisant des joints de travail (horizontaux ou verticaux) suivant l'appareillage et l'aspect désiré par le bureau d'études. Ces joints complètent ceux prévus, dits de rupture ou de retrait (ou de dilatations), qui ne doivent pas être recouverts par l'enduit.

b) Chapes

Les chapes sont souvent fissurées car elles ne sont pas correctement protégées lors de la mise en œuvre. Elles doivent donc être protégées contre la dessiccation prématurée, et des joints de retrait seront confectionnés tous les quatre (4) à cinq (5) mètres de façon à former des panneaux de 16 à 25 m2.
c) Épaisseurs minimales des enduits et chapes

Enduit ordinaire


0,020 m 

Enduit étanche


0,025 m 

Chape ordinaire


0,030 m 

Chape étanche


0,035 m
d) Adjuvants

Les enduits et chapes étanches peuvent être mélangés avec des produis hydrofuges, comme le SIKA ou équivalent, afin d’améliorer leur capacités d’étanchéité. En particulier, l'incorporation de ces produits est conseillée pour les enduits et chapes étanches des réservoirs d'eau.

L'utilisation des produits hydrofuges doit strictement suivre le dosage prescrit par le fabricant et recevoir l'approbation de l'agent chargé de contrôle.

Article 3.7 : Les armatures
Les armatures pour béton armé sont façonnées à froid selon les dispositions conformes aux plans d'exécution. Avant de mettre en place les armatures, l’entrepreneur préviendra l'agent chargé de contrôle afin que ce dernier vérifie la conformité aux plans approuvés ainsi que la nuance des aciers utilisés. Lorsqu'il y a lieu de constituer une armature à partir de plusieurs barres, les recouvrements seront répartis sur toute la longueur de telle sorte que, dans un tronçon, les 3/4 de la longueur soit en barres continues. Les cales pourront être en béton de mortier ou en matière plastique appropriée; les cales métalliques ne seront admises qu’entre lits de barres, sans contact avec les coffrages. Les distances d'enrobage devront être scrupuleusement respectées enfin d'éviter des risques de flambage entraînant le déchaussement du béton frais.

Article 3.8 : Les coffrages
Tous les coffrages seront soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermes. Ils seront rigides et suffisamment étayés pour éviter toute déformation ou fuite de laitance de mortier, ou de mortier, durant le coulage et le processus de prise de béton. Ils seront conçus de façon à pouvoir être aisément enlevés lors du décoffrage, sans dommage pour le béton. La surface intérieure des coffrages de parement sera traitée avec un produit l'empêchant d'adhérer le béton. Concernant les opérations de décoffrage, les délais d’enlèvement d'étais et de boiseries seront soumis à l'agrément de l'agent chargé du contrôle. Les opérations se feront obligatoirement en sa présence.
Article 3.9 : Ferronnerie et divers – Échelles métalliques

Toutes les articles de ferronnerie à confectionner seront façonnés et assemblés suivant les règles de l'art et conformément au plan-esquisse que l'entrepreneur sera tenu de présenter à l'agrément de l'Agent chargé de contrôle pour approbation. Le scellement des maçonneries sera effectué avec des pattes à scellement métalliques, dont la profondeur d'ancrage sera déterminée en fonction de l'importance des contraintes soumises aux éléments. En général, les articles seront recouverts, avant leur pose, d’une couche de peinture antirouille monocouche parachevée après la fixation par une couche supplémentaire, en particulier pour les échelles métalliques.

Article 3.10 : Transport et manutention des tuyaux

Une fois posés, les tuyaux devront assurer leur rôle pendant une très longue période. Pour cela, pendant la courte durée qui précède leur mise en place, ils nécessitent que l’on prenne certaines précautions.

Il convient d'utiliser des camions correctement adaptés au transport des tuyaux. Leur plateforme doit avoir une longueur suffisante pour que les tuyaux ne dépassent pas de la plateforme.

La manutention des tuyaux doit être effectuée soigneusement, en prenant garde à ce que les éléments ne fléchissent pas lors du transport manuel (bardage). Pour éviter ce problème, deux manutentionnaires sont nécessaires dès lors que le tuyau excède six mètres de longueur.

Article 3.11: Pose des vannes et accessoires des canalisations.

La pose des robinets, des vannes et des joints de jonction des canalisations (mamelon, manchon, raccord-union, etc.) devra être effectuée de façon à ce que les tuyauteries n’exercent sur les éléments aucun effort anormal de traction susceptible de provoquer leur arrachement, leur casse ou leur déformation. Ces efforts anormaux provoqueront au bout de quelque temps de fonctionnement une casse et par conséquent la naissance de fuite d'eau.

Article 3.12 : Réunion de chantier

Le maître d'œuvre consigne quotidiennement dans le journal de chantier les renseignements nécessaires (effectif, avancements des travaux, décisions, intempéries, etc.). Le journal est signé chaque jour par le maître d'œuvre et l'entrepreneur. Une réunion de chantier se tiendra une fois par semaine en présence d'un représentant du maître d’œuvre.

Article 3.13 : Clause résolutoire
II est signalé que la surveillance ne dispense pas l'entrepreneur d'exercer ses propres surveillances de tous les travaux. De la même façon, l’approbation de la surveillance ne dégage pas l'entrepreneur de sa pleine responsabilité en ce qui concerne la bonne qualité des travaux et leur conformité avec le marché et les plans d'exécution, ainsi que les délais mentionnés
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

	DÉSIGNATION
	OBSERVATIONS

	1.1  Indications générales

	1.1.1 Objet du CCT
	Définir les travaux de mise en œuvre et de fourniture pour la construction du site de traitement des boues de vidange d’Antanjombe Nord (commune urbaine d’Antananarivo du IVe Arrondissement), c’est-à-dire :

· construction des quatre (4) bio digesteurs avec accessoires, de remblais autour des digesteurs, de dallage avec pieux en bois rond au-dessous ;

· rénovation des ouvrages d’assainissement de l’EPP d’Antanjombe Nord ;
· construction d’un local technique constitué de trois (3) pièces, dont une salle de bain avec douche et toilettes ;
· construction d’un mur de clôture autour du site de traitement ; 
· construction d’un puits de quatre (4) mètres de profondeur.

	1.1.2 Consistance des travaux
	Rénovation des ouvrages d’assainissement de l’EPP d’Antanjombe Nord, c'est-à-dire :

· renouvellement de l’évacuation et alimentation du pissoir et des toilettes.
Construction et équipement d’un local technique, c'est-à-dire :

· construction et équipement de deux (2) pièces pour un bureau et un stockage ;
· construction et équipement d’une salle de bain, dotée d’une douche et d’une toilette de type fôsysepitikakely.

Construction d’un mur de clôture :

· construction d’un mur de soutènement du côté rizière en maçonnerie de moellon ;
· construction d’un mur en maçonnerie de brique avec fondation en maçonnerie de moellon du côté de l’école publique voisine.
Construction des quatre (4) bio digesteurs en série :
· apport et mise en œuvre de remblais autour de la cuve non enterrée des digesteurs ;

· construction d’une dalle autour des digesteurs ;

· construction d’un puisard, d’un réservoir et d’un bac de mélange .
Construction d’un puits quatre (4) mètres de profondeur.


	1.2  Description des ouvrages

	Dimensions :
· quatre (4) bio digesteurs en béton qui occupent une surface totale de 94,20 m2 ;
·  trou d’un diamètre de 14,10 × 3,58 m et de 2, 68 m de profondeur, par rapport au TN +/- 0.00 m ;
· au sol, le terrain à clôturer occupe une surface de 134,92 m2. La clôture sera composée de deux parties : l’une, sur la façade principale à côté de l’EPP, sera en mur plein avec une fondation en maçonnerie de moellon de 0,80 m de hauteur ; la deuxième, du côté de la rizière, sera soulevée par un mur de soutènement en maçonnerie de moellon d’une hauteur de 1,80 m ;
· le local technique occupe une surface au sol de 2,50 m × 7,06 m (sans les fondations), et de 2,68 m × 7,24 m en tenant compte des fondations. Le local technique sera composé de trois pièces, placées en enfilade ;
· un puits manuel occupe une surface de 1,72 m, avec une profondeur de 4 mètres par rapport au niveau TN +/- 0.00 m ;
· assainissement sur l’EPP.


	1.2.1. Bio digesteur et puits

	1.2.1.1. Fouille et fondation

	DÉSIGNATION
	OBSERVATIONS

	1.2.2.1.1 Fouille

1.2.2.1.2. Dalle de fond 
	La surface occupée par la fouille est de 14,10 × 3,58 m, d’une profondeur de 2,28 m par rapport au niveau de la TN +/- 0,00 m 

Dalle en béton armé, dosé à Q 350 kg de ciment, et avec une épaisseur de 0, 10 cm. 


	1.2.1.2. Digesteur et puits

	1.2.1.2.1 Dimensions

	· Pour la partie basse du digesteur : un béton dosé à 350 kg de ciment, d’une épaisseur de 0,10 m, de 3 m de diamètre intérieur et 3,2 m de diamètre extérieur, avec une hauteur de 1,60 m.
· Pour la partie courbée : un béton dosé à 350 kg de ciment, avec une épaisseur de 0,10 m, d’une hauteur de 0, 50 cm jusqu’à la base de la coupole du digesteur.
· La coupole : un béton de 0,15 cm dosé à 350 kg de ciment, d’un diamètre de 1,60 m intérieur et de 1,90 m extérieur, et d’une hauteur de 1,10 m.

· Tous ces ouvrages sont coffrés en coffrage métallique préfabriqué.

· Pour le puits : cuvelé par des buses assemblées de diamètre de 1 m intérieur et d’une hauteur de 0,50 cm (8 buses au total). La margelle occupe une surface de 1,14 m2 de diamètre au niveau +/- 0,00 m.

	1.2.1.2.1 Stockage de gaz


	· Une cloche en fibre de verre d’un diamètre de 1,60 m et d’une hauteur de 0,60 m.

	1.2.1.2.3 Tampon de visite


	· Tampon de visite pour digesteur en béton armé dosé à 350 kg de ciment, divisé en cinq morceaux d’une épaisseur de 0,05 m. 
· Tampon de visite pour regard en béton armé dosé à 350 kg de ciment, d’une épaisseur de 0,05 m et d’une dimension de 0,70 × 0,50 m.
· Une trappe de visite en TPN 40/100e de 0,50 × 0,50 m pour le puits.

	1.2.1.2.4 Regard 


	Regard en maçonnerie de brique hourdé au mortier de ciment dosé à 200 kg de ciment, avec une longueur de 0,70 m, une largeur de 0,50 m et une une hauteur de 1 m.

	1.2.2.2.5 Revêtement
	· Les murs intérieurs du digesteur sont enduits d’un mortier de ciment de 0,035 m d’épaisseur, composé avec un produit d’étanchéité (sikalite).

· Les murs intérieurs du regard sont enduits d’un mortier de ciment de 0,025 m d’épaisseur.
· Les murs intérieurs du puits sont enduits d’un mortier de ciment en 0,025 m d’épaisseur, avec une composition de sikalite.



	1.2.1.3. Bac de mélange et réservoir 

	1.2.1.2.1 Fondation
	La fondation sera réalisée en béton ordinaire dosé à 350 kg de ciment. Elle aura une épaisseur de 0,10 m et un diamètre de 2 m.

	1.2.1.2.2 Béton ordinaire  
	Les murs seront réalisés en béton ordinaire dosé à 350 kg de ciment. Ils auront une épaisseur de 0,15 m et une hauteur de 0,60 m, et seront coffrés à l’aide du coffrage métallique préfabriqué. 

	1.2.1.2.3 Béton armé 
	Les tampons de visite seront en béton armé ferraillé dosé à 350 kg. Ils auront une épaisseur de 0,10 m, un diamètre de 1,80 m, et seront divisés en trois (3) morceaux. 

	1.2.1.3.4 Revêtements 
	Les murs intérieurs sont enduits au mortier de ciment avec 0,025 m d’épaisseur.

	1.2.1.4. Fosse d’entré

	1.2.1.3.1 Dimensions 
	· La fosse d’entrée a une hauteur de 0,30 m, une longueur de 1 m et une largeur de 0, 70 m.

· Les murs sont en maçonnerie de brique d’une épaisseur de 0, 11 m.

	1.2.1.3.2 Revêtements 
	Les murs intérieurs et extérieurs sont enduits au mortier de ciment de 0,025 m d’épaisseur.

	1.2.1.5. Les murs de clôture et les poteaux

	1.2.1.1.1 Dimensions
	· Pour la partie façade (du côté EPP) : les murs des clôtures ont une hauteur de 1,60 m. Ils sont séparés par des poteaux en béton armé, d’une circonférence de 0,22 m × 0,22 m, placés tous les 2,20m en moyenne.
· Pour la partie côté rizière : les murs des clôtures ont une hauteur de 1,60 m. 

· Le local technique sera surélevé d’une hauteur de 0,30 m pour éviter toute stagnation des eaux pluviales.

	1.2.1.1.2 Les murs
	· Les murs sont en maçonnerie de briques cuites du pays. Ils font 0,22 m d’épaisseur et 1,60 m de hauteur des poteaux en béton armé de 0,22 m × 0,22 m, avec une chaperon en BAQ 350 kg ferraillé.
· Le mur situé du côté du local, adjacent à la partie où se trouve la clôture, a une hauteur de 2,50 m. Il est en maçonnerie de briques cuites du pays et possède une épaisseur de 0,22 m et une largeur de 2,50 m. Le poteau, vue de face, situé à la gauche du mur, une épaisseur de 0,22 m × 0,22 m et une hauteur de 2,88 m. Il repose sur une semelle de 0,12 m de hauteur et de 0,40 m de côté.

	1.2.1.1.3 Les poteaux
	· Les poteaux dépassent les murs en brique de 0,10 m.
· Les poteaux sont placés sur des fondations, sur une semelle en béton armé de 0,40 m × 0,40 m × 0,12 m, placée elle-même sur un béton de propreté de 0,05 m.
· les poteaux sont ferraillés avec des fers tor de diamètre 8 et des fers tor de diamètre 6. Quatre barres de fers 8 sont placées verticalement à 0,05 m du bord des poteaux. Les fers 6 sont placés de façon horizontale, au maximum tous les 0,20 m quand il s’agit des poteaux de 1,88 m ou du poteau de 2,88 m.
· Les poteaux de clôture situés au niveau de l’intersection et du mur de soutènement sont placés côté rizière sur des moellons de 1,80 m de profondeur, et de 0,80 m de profondeur côté EPP.
· Les semelles sont ferraillées avec des fers 8, au nombre de 6 (3 barres de chaque côté, distantes d’environ 0,15 m).

	1.2.1.1.4 Revêtement des murs
	· Les murs sont enduits au mortier de ciment en 0,025 m d’épaisseur.
· Un carrelage avec des carreaux faïence blanc 0,15 × 0,15 m sera appliqué sur les murs intérieurs de la douche et de la fôsy sepitika kely, jusqu’à une hauteur de 0,80 m.

	1.2.1.1.5 Portail
	· Le portail d’entrée pour chariot et diable a une longueur de 2 m et une largeur de 1,50 m. Il est composé de deux vantaux métalliques.
· Le portail d’entrée pour personnse a une largeur de 0,90 m et une hauteur de 1,50 m.
· Le portail d’entrée pour personnes est muni d’une targette ø10 pour l’intérieur et pour l’extérieur. 

· Le mouvement de la partie tournante ou glissante devra être régulier et continu, non saccadé. Le portail doit pouvoir fermer grâce à la targette. Le portail ouvre vers l’extérieur du site de traitement. 

· On laissera sous les deux portails un vide de 0,07 m.

	1.2.1.1.6 Porte donnant sur la partie EPP
	· La porte donnant sur la partie EPP est située dans la façade principale du mur de clôture. Elle a pour dimensions 0,90 m de longueur et 1,50 m de hauteur.
· Elle est située à côté du réservoir d’eau.
· Elle est munie d’une targette ø10 pour l’intérieur et pour l’extérieur. 
· Le mouvement de la partie tournante ou glissante devra être régulier et continu, non saccadé. Le portail doit pouvoir fermer grâce à la targette. Le portail ouvre vers l’extérieur du site de traitement ;

· On laissera sous le portail un vide de 0,07 m.

	1.2.2 Le remblai et le dallage

	1.2.2.1 Le remblai

	1.2.2.1.1 Dimensions
	Le remblai sera exécuté sur la partie du terrain où se trouvent les digesteurs. Il sera divisé en plusieurs parties :

· la partie où se trouvent les digesteurs 1, 2, 3 et 4 : le remblai est réalisé entre les quatre digesteurs sur une hauteur continue de 2,80 m, une longueur de 14,10 m et une largeur de 3,58 m.
Le remblai sera mis en œuvre sur une longueur de 14,10 m de longueur × 3,58 m de largeur.

	1.2.2.2 Le dallage

	1.2.2.2.1 Dimensions
	Le dallage est réalisé sur les remblais ainsi que sur l’espace où se trouvent l’aire de lavage, la fosse d’entrée des digesteurs et le réservoir de stockage d’eau d’entrée. La surface concernée est de 98,21 m2.

	1.2.2.2.2 Béton
	Le remblai sera surmonté :

· d’hérissonnage de 0,15 m ; 

· d’un béton ordinaire dosé à 250 kg/m3 de 0,08 m de hauteur.

	1.2.2.2.3 Revêtement du sol
	Le béton ordinaire sera surmonté d’une chape d’une épaisseur de 0, 02 m.

	1.2.3 Le local technique

	1.2.3.1 La fondation

	1.2.3.1.1 Fouilles et fondation
	· Des fouilles seront réalisées à l’emplacement du local technique sur une profondeur de 0,55 m, une largeur de 0,40 m et un espace au sol de 2,68 m × 7,78 m.

· Les fondations sont en maçonnerie de moellons de 0,40 m de largeur et d’une profondeur de 0,40 m du côté du digesteur, et de 1.80 m du côté de la rizière. Elles sont placées sur du béton de propreté de 0,05 m. Des poteaux en béton armé se trouvent aux quatre coins des fondations, ainsi qu’aux extrémités des murs de briques. Les poteaux ont une dimension de 0,40 m × 0,40 m sur 0,80 m de profondeur. Ils sont placés sur une semelle de 0,05 m de hauteur × 0,5 m de côté.

	1.2.3.2 Les pièces

	1.2.3.2.1 Dimensions
	· Le bloc comprendra :

·  deux (2) pièces, dont l’une sera utilisée comme bureau et l’autre comme salle de repos ;

·  Une (1) pièce de type salle de bain.
· La première pièce pour le stockage a une dimension de 2,6 × 2,50 m.
· La deuxième pièce pour bureau a une dimension de 2,60 m × 2,60 m.

· La dernière pièce de type salle de bain a une dimension de 1,65 × 2,60 m.
· Le local sera surélevé de 0,30 m par rapport au sol.

	1.2.3.2.2 Murs
	· Les murs extérieurs seront en maçonnerie de briques cuites du pays de 0,22 m d’épaisseur, avec une hauteur de 2,4 m sous chaînage, de 0,2 m au-dessus du chaînage et de 1 m au-dessus du chaînage sous la partie la plus haute du toit, et un pignon de 0,22 m.

· Le chaînage est constitué de quatre (4) fers 8 horizontaux, placés à 0,05 m de l’extrémité du linteau. Ils sont entourés de fers 6 placés horizontalement, distants d’environ 0,19 m.

	1.2.3.2.3 Revêtement du sol
	Une chape lisse de mortier de ciment, de 2 cm d’épaisseur dosé à 400 kg/par m3, vient revêtir les sols intérieurs.

	1.2.3.2.4 Revêtement des murs
	Le revêtement des murs intérieurs et extérieurs est en enduit au mortier de ciment de 0,02 m d’épaisseur.

	1.2.3.2.5 Peintures 


	· Extérieur : 2 couches de peinture acrylique sur tous les parements.
· Intérieur : 2 couches de peinture acrylique sur tous les parements.
Les parements intérieurs et extérieurs reçoivent une couche de peinture à la chaux avant d’être recouverts de peinture acrylique.

	1.2.3.2.6 Portes


	· Au nombre de deux (2), elles ont pour dimensions 0,80 m × 1,90 m. Elles seront munies d’un cadre.
· Elles sont munies d’une targette ø8 pour l’intérieur.
· Le mouvement de la partie tournante ou glissante devra être régulier et continu, non saccadé. La porte doit pouvoir fermer grâce à la targette.
· Chaque porte est située sous un linteau en béton armé d’une hauteur de 0,20 m et de 1 m de large (qui dépasse donc de 0,10 m chaque côté de la porte). Les linteaux sont constitués de quatre (4) fers 8 horizontaux placés à 0,05 m de l’extrémité du linteau. Ils sont entourés de cinq (5) fers 6 placés horizontalement, distants d’environ 0,19 m.
· Les linteaux des deux portes donnant sur l’extérieur s’étendent en auvent dans leur partie supérieure.

· La porte principale sera en métal et aura une dimension de 1, 20 m × 2,00 m. 

	1.2.3.2.7 Fenêtres
	· Au nombre de deux (2), elles ont une dimension de 1,00 m × 1,00 m. Ce sont des fenêtres vitrées ouvrantes.
· Les deux nacos vitrés, de dimension de 1,20 m × 0,40 m sur la partie salle de bain, ont un mur d’allège de 1,60 m. 

· Les fenêtres sont situées sous un linteau en béton armé d’une hauteur de 0,20 m et dépassent de 0,20 m de chaque côté de la porte. Les linteaux sont constitués de quatre (4) fers 8 horizontaux placés à 0,05 m de l’extrémité du linteau. Ils sont entourés de cinq (5) fers 6 placés horizontalement, distants d’environ 0,18 m.

· Chaque fenêtre dispose d’un appui de baie en béton armé dosé à  350 kg d’une épaisseur de 10 cm.

	1.2.3.2.8 Toit et 
charpente


	· La charpente non assemblée sera composée de pièces de bois dur du pays (genre eucalyptus). Ces pièces prendront appui sur les murs de cloison et de façade latérale. Il y aura sept (7) pièces.

· La toiture sera composée de tôles TOG 40/100e avec pointe à tôle et rondelles d’étanchéité. Les débords seront de 0,25 m de chaque côté du bâtiment sur la largeur. Ce dépassement de 0,25 m sera cloué sur les planches de rive.

· Des planches de rive seront installées sur les quatre (4) côtés du bloc. Sur les faces latérales, elles reposeront sur les pièves de charpentes. Des bois carrés (7 cm d’épaisseur) seront installés tous les 0,75 m et soutiendront les planches de rives sur la face principale et postérieure. Les bois carrés dépasseront de 0,30 m de chaque côté du bâtiment.

	1.2.3.2.9 Tuyauterie
	· La salle de bain sera composé d’une toilette de type fôsy sepitikakely, achetée chez un vendeur Diotontolo. Le prix de vente comprend la pose par le Diotontolo.
· Un receveur de douche en céramique avec siphon de sol et siphon en PVC 63, relié à 6 m de PVC 63, est installé.


	1.2.4 L’ Assainissement à l’EPP

	1.2.4.1 Le terrassement 

	Dimensions
	Curage manuel d’un canal en BA d’un longueur de 60 ml . 

	1.2.4.2 Le béton et maçonnerie 

	Dimensions
	· Un canal en maçonnerie de moellon de 0,40 m × 0,40 m de dimension intérieure. 
· Un bac à ordure en brique mur 0.22m, enduit intérieur et extérieur de dimension de 2.50*2.00*1.00m 

	1.2.4.3 Le Revêtement 

	Revêtement 
	Carrelage des sols et murs d’un pissoir pour garçons et filles d’une surface totale de 21,55 m2.

	1.2.4.4 Tuyauterie et plomberie sanitaire 

	
	Pose d’une chasse d’eau sur la toilette et d’un robinet d’arrêt au lavoir.

Pose d’une buse d’évacuation en BA. 

	1.2.4.5 Plomberie sanitaire

	
	Pose d’une porte pleine à un (1) vantail en bois dur du pays 0,8 × 2 m pour les toilettes de l’EPP.



DEVIS DESCRIPTIFS

	N°
	Désignation
	CONCERNÉ
	Observations

	
	
	Bio digesteur, puits 
et terrassement
	Mur des clôtures et assainissement EPP
	Local technique
	

	000
	INSTALLATION DE CHANTIER
	

	001
	Pour l’installation de l’ensemble du chantier
	Payé au forfait

	100
	TERRASSEMENT
	

	101
	Fouille 
	· Fouille pour atteindre le niveau -2,68 m par rapport au TN +/- 0,00 m. 
· Fouille pour le mur de 
soutènement.
· Fouille pour l’installation de puits d’une profondeur de 4 m et d’un diamètre de 1,32 m.
	Fouille pour les 
fondations de l’ouvrage 
	Fouille pour les 
fondations de l’ouvrage.


	· De toutes les dimensions exigées par la construction, y compris le dressement des parois et des fonds.
· Payé au mètre cube.

	102
	Remblai de terre 
compactée
	Remblais entre les digesteurs, entre le réservoir de stockage des effluents traités et en avant de l’aire de lavage.
	Remblais pour la 
fondation en 
maçonnerie de moellon. 
	Remblais pour la 
fondation en maçonnerie de moellon.
	Payé par mètre cube 

	103
	Déblais de terre 
	Déblais d’un puits d’une profondeur de 4,00 m et d’un diamètre de 1,32 m.
	
	
	Payé par mètre cube

	200
	BÉTON –MACONNERIE
	

	201
	Maçonnerie de 
moellons hourdée au mortier dosé à 300 kg/m3.
	· Mur de soutènement (au milieu du terrain).
	· - Murs de fondation de la clôture.
· - Canal pour EPP.

	Mur de fondation 
	· Fourniture des matériaux.
· Mise en œuvre conjointe.
· Payé au mètre cube.

	202
	Béton de propreté, dosé à 150 kg/m3.
	· Fond du puits 

	· L’assise de l’ouvrage suivant le plan.
	· L’assise de l’ouvrage suivant le plan.
	· Fourniture des matériaux.
· Malaxage et mise en œuvre du béton selon les plans et suivant les règles de l’art.
· Payé au mètre cube réalisé.

	203
	Béton ordinaire dosé à 250 kg/m3.
	Fond du puits
	· Sur hérissonnage.
	· Sur hérissonnage.
	· Fourniture des matériaux. 

· Malaxage et mise en œuvre du béton selon les plans et suivant les règles de l’art.
· Payé au mètre cube réalisé.


	204
	Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3.
	· Dalle 
· Tampon de visite

· Digesteurs, bac de mélange, réservoir.
· Buse pour puits (préfabriqué).
	·  Poteaux
·  Fond sous maçonnerie du moellon pour la partie rizière.

	· - Chainage,

· - Poteaux
· - Linteaux
· - Auvent
· - Semelle 
· - Appui de baie 
	· Fourniture des matériaux. 

· Malaxage et mise en œuvre du béton selon les plans et suivant les règles de l’art.
· Payé au mètre cube réalisé.

	205
	Armature en acier tors à haute adhérence.
	· Dalle 

· Tampon de visite

· Digesteurs, bac de mélange, 
réservoir.
· Buse pour puits (préfabriqué).
	· Poteaux

· Fond sous maçonnerie du moellon pour la 
partie rizière


	· Chainage,

· Poteaux.
· Linteaux
· Auvent
· Semelle 
· Appui de baie
	· Fourniture, coupe, façonnage et confection des armatures suivant le plan.
· Payé au mètre carré réalisé.

	206
	Coffrage et étais
	· Bio digesteur, réservoir et bac de mélange. 
· Tampon de visite bio digesteur, 
réservoir, bac de mélange. 
	Poteaux 
	· Chainage,

· Poteaux.
· Linteaux
· Auvent
· Semelle 
· Appui de baie
	· Fourniture, coupe, façonnage et mise en œuvre.
· Payé au mètre carré.

	207
	Hérissonnage en pierres cassées 40/70
	· Au-dessus des remblais (sous béton ordinaire).
· Au-dessus de la dalle de fond du puits. 
	Au-dessus du remblais (sous béton ordinaire).
	Sur la terre remblayée.
	· Fourniture des matériaux et mise en œuvre.
· Payé au mètre cube.


	208
	Maçonnerie de briques cuites artisanales de 0,22 m d'épaisseur. Hourdées au mortier de ciment.
	·  Protection tuyau sur l’alimentation et l’évacuation. 
·  Partie apparente du puits. 
	·  Murs de clôture.
·  Murs bac à ordure.
	· Murs extérieurs et extérieurs du local technique.
· Pignons du local technique.
	· Fourniture des matériaux et élévation.
· Payé au mètre carré.

	209
	Maçonnerie de briques cuites artisanales de 0,11 m d'épaisseur. Hourdées au mortier de ciment
	Regard 
	
	
	· Fourniture des matériaux et élévation.
· Payé au mètre carré.

	300
	REVÊTEMENT ET MAÇONNERIE
	

	301
	Enduit au mortier dosé à 300 kg/m3.
	· Intérieur digesteur.
· Intérieur regard, bac de mélange et réservoir. 
· Intérieur du puits. 
	· Tous les poteaux et chaperons. 
· Murs intérieurs et extérieurs du bac à ordure 
	· Murs du local 
technique.
· Pignons du local technique.

	· Fournitures des matériaux.
· Crépissage, dressage et 
lissage des surfaces à 
enduire.

·  Payé au mètre carré.

	302


	Badigeon à la chaux en une (1) couche pour impression sur murs intérieurs et extérieurs.
	
	Poteaux de clôture.

	Corps du bâtiment, murs intérieurs et extérieurs.
	· Fournitures de chaux grasse et application en une couche.
· Payé au mètre carré.

	303
	Peinture glycérophtalique en deux (2) couches, portes, supports de fenêtres et planches de rive.
	Partie bois pour puits.
	- Poteaux de la clôture.
- Portail métallique.

	· Portes, supports de fenêtres et planches de rive.
	· Fourniture de peinture glycérophtalique et application en deux (2) couches.
· Payé au mètre carré.

	304
	Peinture acrylique en deux (2) couches, murs extérieurs et intérieurs.
	
	
	Corps du bâtiment, murs intérieurs et extérieurs.
	· Fourniture de peinture acrylique et application en deux (2) couches.
· Payé au mètre carré.

	305
	Chape incorporée dosée à 400 kg/m3.
	· Dallage des parties remblayées.
· Margelle du puits. 
	
	Dallages des parties intérieures des pièces du local technique.
	Payé au mètre carré.

	306
	Carrelages en carreau de faïences 0,15 m × 0,15 m.
	
	Pissoir pour filles et garçons. 
	Mur du receveur de douche et de la fôsy septika kely.
	Payé au mètre carré.

	400
	CHARPENTE - COUVERTURE 
	

	401
	Charpente en bois dur du pays, non assemblée. 
	Optique pour puits. 
	
	Pannes du bâtiment.
	· Fourniture de madrier en bois dur du pays. 

· Confection, assemblage et pose.
· Payé au mètre cube.

	402
	Couverture en TOG 40/100.
	
	
	Couverture du local.
	· Fourniture TOG 60/100e.
· Pose et fixation.
· Payé au mètre carré.

	403
	Planche de rive 
	
	
	Couverture du local.
	· Fourniture de planche 
de rive.
· Pose et fixation.
· Payé au mètre linéaire.

	404
	 Bois carrée 7 × 7 pour support planche de rive. 
	
	
	Couverture du local.
	· Fourniture bois carrée 7 × 7 en bois dur du pays.
· Confection et pose.
· Payé au mètre cube.

	500
	TUYAUTERIE ET PLOMBERIE SANITAIRE
	

	501
	Fourniture de fôsy septika kely.
	
	
	Toilette du local 
technique.
	· Fourniture avec pose.
· Payé à l’unité.

	502
	Fourniture et pose de receveur de douche.
	
	
	Couche du local 
technique.
	· Fourniture du receveur de douche et pose.
· Payé à l’unité.

	503
	Fourniture et pose de siphon de sol 15 × 15 pour douche.
	
	
	Douche du local
technique.
	· Fourniture, pose et 
raccordement.
· Payé à l’unité.

	504
	Fourniture et pose de siphon PVC DN 100.
	
	
	Siège à la turque du local technique (évacuation des eaux)
	· Fourniture des matériaux.
· Pose et raccordement.
· Payé à l’unité.

	505
	Fourniture et pose de tuyaux PVC DN 63.
	
	
	Douche du local 
technique (évacuation des eaux).
	· Fourniture des matériaux.
· Pose et raccordement.
· Payé au mètre linéaire.


	506
	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 160.
	Alimentation quatre (4) digesteurs.

	
	
	· Fourniture des matériaux.
· Pose et raccordement.
· Payé au mètre linéaire.

	507
	Fourniture et pose de tuyau PVC DN110.
	Évacuation quatre (4) digesteurs.
	
	
	· Fourniture des matériaux.
· Pose et raccordement.
· Payé au mètre linéaire.

	508
	Fourniture et pose de tuyau PVC DN100.
	
	
	Évacuation EU siège à la turque.
	

	509
	Fourniture et pose PPR.
	
	Alimentation pissoir filles et garçons.
	
	

	510
	Fourniture et pose de la chasse d’eau.
	
	Pour WC EPP, chasse d’eau pour le siège à la turque.
	
	

	511
	Fourniture et pose alimentation et évacuation.
	
	Robinet pour lavoir et buse d’un diamètre de 20 cm pour évacuation d’eau pluviale de l’EPP.

	
	

	600
	MENUISERIE BOIS ET MÉTALLIQUE

	601
	Portail métallique à deux vantaux de deux (2) mètres. 
	Entrée du site de traitement.
	
	
	· Fourniture et pose de portail à deux vantaux.
· Payé à l’unité posée.

	602
	Portail métallique à un vantail de 0,80 m × 1,50 m. 
	Entrée vers le site de traitement à côté de la locale technique.
	
	
	· Fourniture et pose de portail à deux vantaux.
· Payé à l’unité posée.

	603

	Fenêtre ouvrant en bois dur du pays 1 m × 1 m. 
	
	
	Fenêtre. 
	· Fourniture et pose de portail à deux vantaux.
· Payé à l’unité posée.

	604
	Grille de protection 1 m × 1 m.
	
	
	Fenêtre.
	· Fourniture et pose.
· Payé à l’unité posée.

	605
	Naco vitré en aluminium 1,20 m × 0,40 m
	
	
	Fenêtre de la salle de bain.
	· Fourniture et pose.
· Payé à l’unité posée.

	606
	Porte pleine à deux (2) vantaux en bois dur du pays d’une dimension de 0,80 m × 1,90 m et d’une épaisseur de 0,03 m.
	
	WC de l’EPP.
	Portes entre les pièces.

	· Fourniture et pose de porte en un (1) vantail.
· Payé à l’unité posée.

	607
	Fourniture et pose de targette Ø8 pour intérieur.
	
	
	Portes entre les pièces.
	· Pose et fixation. 

· Payé à l’unité.

	608
	Fourniture et pose de targette Ø10 avec cadenas triple clé pour extérieur.
	Portails du site de traitement.
	
	Portes donnant vers l’extérieur.
	· Pose et fixation.
· Payé à l’unité.

	609
	Cadenas
	Portails du site de traitement.

	
	Portes donnant sur l’extérieur.
	· Pose et fixation.
· Payé à l’unité.

	610
	
	
	
	
	

	611
	Porte métallique en TPN en 10/10e de 1,20 m × 2,10 m pour ouverture vers rivière.
	
	
	Porte donnant sur l’extérieur.
	· Pose et fixation.

· Payé à l’unité.

	612
	Fourniture et pose trappe de visite en TPN 10/10e d’une dimension de 0,50 m × 0,50 m.
	Trappe de visite puits.
	
	
	· Pose et fixation.
· Payé à l’unité.


DÉFINITION DES PRIX

	N°
	Désignation
	Observations

	000
	INSTALLATION DE CHANTIER

	001
	Installation de chantier
	Ce poste rémunère au FORFAIT l’installation de chantier. Il comprend :

· le transport sur le site du matériel nécessaire à la construction ;
· l’installation de panneaux de chantier, suivant un modèle validé par le maître d’ouvrage (incluant les logos des bailleurs).

	100
	TERRASSEMENT

	101
	Fouille 
	Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) l'exécution de fouilles d’ouvrage en terrain naturel pour les fondations et l’évacuation des excrétas. Il comprend :

· l'extraction des terres et leur chargement ;
· le transport sur toutes distances ;
· le déchargement et le régalage aux lieux de dépôts agréés ;
· l'épuisement et l'étaiement ;
· le remblaiement et le compactage des volumes non occupés par l'ouvrage.

	102
	Remblai de terres 
compactées
	Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) l'exécution de remblais en terrain nature. Il comprend :

· l'extraction des terres et leur chargement ;
· le transport sur toutes distances ;
· le déchargement et le régalage aux lieux de dépôts agréés ;
· l'épuisement et l'étaiement ;
· le remblaiement et le compactage des volumes non occupés par l'ouvrage.


	200
	BÉTON –MAÇONNERIE

	201
	Maçonnerie de moellons hourdée au mortier dosé 
à 300 kg/m3
	Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) de mise en œuvre de maçonnerie de moellons hourdée au mortier dosé à 300 kg de ciment pour ouvrages divers. Il comprend :

· les fournitures et transports de tous les matériaux nécessaires, quelle que soit la distance ;
· la taille de la pierre, le hourdage, le jointoiement et toutes les finitions ;
· tous les travaux de reprise utiles sur ouvrages existants tels que piquage à vif, ragréage ou autres. 

	202
	Béton de propreté, dosé 
à 150 kg/m3
	Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la confection et la mise en œuvre du béton dosé à 150 kg/m3 de ciment CPA 45 pour béton de propreté. Il comprend :

· la fourniture et le transport, sur toutes distances, des matériaux nécessaires à la fabrication du béton ;
· le lavage et le calibrage des agrégats si nécessaire ;
· la mise œuvre du béton ;
· toutes les tâches et autres sujétions nécessaires à la réalisation du béton. 

	203
	Béton ordinaire dosé 
à 250 kg/m3
	Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la confection et la mise en œuvre du béton dosé à 250 kg/m3 de ciment CPA 45 pour béton de forme. Il comprend :

· la fourniture et le transport sur toutes distances des matériaux nécessaires à la fabrication du béton ;
· le lavage et le calibrage des agrégats si nécessaire ;
· la mise œuvre du béton avec la vibration mécanique nécessaire ;
· toutes les tâches et autres sujétions pour réaliser le béton. 

	204
	Béton pour béton armé dosé à 350 kg 
	 Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la confection et la mise en œuvre de béton dosé à 350 kg/m3 de Ciment CPA 45 pour béton armé. Il comprend :

· la préparation de surface ;
· la fourniture et le transport, sur le lieu d’emploi, des matériaux nécessaires à la fabrication du béton ;
· le lavage et le calibrage des agrégats si nécessaire ;
· la fabrication par malaxage mécanique du béton ;
· la mise œuvre du béton avec la vibration mécanique ;
· le lissage et le réglage du béton ;
· le décoffrage, la cure et les ragréages éventuels ;
· le chargement, transport et déchargement aux lieux agrées des gravois ;
· toutes les tâches et autres sujétions pour réaliser le béton.

	205
	Armature en acier tors 
à haute adhérence
	Ce prix s’applique au KILOGRAMME (kg) d’acier Fe E24 et Fe E40 pour les armatures du béton armé de tous les ouvrages. Il comprend :

· les fournitures et leur transport sur les lieux d’emploi ;
· le façonnage, les ligatures et la mise en œuvre ;
· les chutes et toutes autres sujétions de mise en œuvre.

	206
	Coffrage et étais

	Ce prix rémunère au MÈTRE CARRÉ (m²) de coffrage bois. Il comprend :

· la fourniture et le transport du bois de coffrage ;
· la confection, l’étayage, le buttage et la pose d’éléments de coffrage ;
· le décoffrage ainsi que toutes autres sujétions.

	207
	Hérissonnage en pierre cassée de 40/70
	Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3), la mise en œuvre d’hérissonnage en pierre cassée de 40/70. Il comprend :

· la préparation de surface ;
· la fourniture et le transport des pierres sur le lieu d’emploi ;
· la mise en œuvre du hérissonnage.

	208
	Maçonnerie de briques cuites artisanales de 0,22 m d'épaisseur, 
hourdées au mortier
de ciment
	Ce prix rémunère au MÈTRE CARRÉ (m²) la confection de murs en brique d’une épaisseur de 0,22 m. Il comprend :

· la fourniture et le transport sur le lieu d’emploi de tous les matériaux nécessaires ;
· l’appareillage, le hourdage, le jointoiement et toutes les finitions ;
· tous les travaux de reprise utiles. 

	300
	REVÊTEMENT 

	301
	Enduit au mortier dosé à 400 kg/m3
	Ce prix rémunère au MÈTRE CARRÉ (m2) la confection d’enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3. Il comprend :

· les fournitures et transports des matériaux sur le lieu d’emploi ;
· la préparation de la surface à enduire ;
· le crépissage, le réglage, le dressage et le lissage de l’enduit ;
· toutes les autres sujétions de mise en œuvre.

	302


	Badigeon à la chaux en une (1) couche pour impression sur murs intérieurs et extérieurs
	Ce prix rémunère au MÈTRE CARRÉ (m²) la réalisation de badigeonnage à la chaux. Il comprend :

· la fourniture et le transport des matériaux nécessaires 
sur le site ;
· le nettoyage et la préparation de la surface à peindre ;
· l’application d’une couche d’imprégnation ;
· toutes les autres sujétions de mise en œuvre. 

	303
	Peinture glycérophtalique en deux (2) couches pour portes, supports de fenêtres et planches de rive
	Ce prix rémunère au MÈTRE CARRÉ (m²) la réalisation d’une peinture glyécrophtalique spéciale pour intérieur et extérieur en deux couches. Il comprend :
· les fournitures et le transport sur le site des matériaux 
nécessaires ;
· le nettoyage et la préparation de la surface à peindre ;
· l’application de deux couches de peinture ;
· toutes les autres sujétions de mise en œuvre. 

	304
	Peinture acrylique en deux (2) couches sur murs 
intérieurs et extérieurs
	Ce prix rémunère au MÈTRE CARRÉ (m²) la réalisation d’une peinture acrylique spéciale pour intérieur et extérieur en deux couches. Il comprend :

· les fournitures et le transport sur le site des matériaux nécessaires ;
· le nettoyage et la préparation de la surface à peindre ;
· l’application de deux couches de peinture ;
· toutes les autres sujétions de mise en œuvre. 

	305
	Chape incorporée dosé à 400 kg/m3
	Ce prix rémunère au MÈTRE CARRÉ (m2) la confection d’une chape au mortier de ciment CPA 45 dosé à 400kg/m2. Il comprend :

· la fourniture et le transport des matériaux sur le lieu d’emploi ;
· la préparation de la surface ;
· le crépissage, le réglage, le dressage et le bouchardage 
de la chape ;
· toutes les autres sujétions de mise en œuvre.

	306
	Carrelages en carreau de faïence d’une dimension de 0,15 m × 0,15 m 
	Ce prix rémunère au MÈTRE CARRÉ (m2) la pose de carreaux de faïences de 0,15 m × 0,15 m. Il comprend :

· la fourniture et le transport des matériaux sur le 
lieu d’emploi ;
· la préparation de la surface ;
· la pose et le dressage des carreaux de faïence.
· toutes les autres sujétions de mise en œuvre.


	400
	CHARPENTE - COUVERTURE 

	401
	Charpente en bois dur 
du pays, non assemblée 
	Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la confection et mise en place d’une charpente en bois dur. Il comprend :

· la fourniture et le transport des bois de charpente sur 
le lieu d’emploi ;
· le nettoyage et le traitement des bois de charpente aux 
xylophènes ;
· la confection et l’assemblage des éléments ;
· la mise en place avec tous les travaux de reprise utiles. 

	402
	Couverture en TOG 
	Ce prix rémunère au MÈTRE CARRÉ (m2) la fourniture et la pose d’une couverture en tôle ondulée galvanisée d’une épaisseur de 0,63 mm (TOG 60/100e). Il comprend :

· la fourniture et le transport des TOG 63/100e sur 
le lieu d’emploi ;
· le réglage avec tous les accessoires de fixation et d’étanchéité (cale, rondelle, tire fond, joint). 

	403
	Planche de rive 
	Ce prix rémunère au MÈTRE LINÉAIRE (ml) la fourniture et la pose de planche de rive en bois dur du pays. Il comprend :

· la fourniture et le transport des planches de rive sur le lieu d’emploi ;
· la confection et la pose de planches avec toutes les autres sujétions de fixation. 

	404
	 Bois carré 7 cm × 7 cm pour support planche de rive 
	Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la fourniture et la pose de bois dur du pays, bois carré 7 × 7 pour support planche de rive. Il comprend :

· la fourniture et le transport du bois sur le lieu d’emploi ;
· la confection et la pose avec toutes les autres sujétions de fixation.

	500
	TUYAUTERIE ET PLOMBERIE SANITAIRE

	
	Fourniture et pose 
de la cloche pour le gaz 
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose de la cloche. Il comprend : 

· la fourniture et le transport de la cloche sur le lieu d’emploi ; 

· la pose et les raccordements ;
· toutes les autres sujétions de mise en œuvre.


	501
	Fôsy sepitikakely
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose de la Fôsy sepitikakely. Il comprend :

· la fourniture et le transport de la fôsy sepitikakely sur le lieu d’emploi ;
· la pose et toutes les autres sujétions de fixation.

	502
	Fourniture et pose de 
receveur du douche
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose du receveur de douche. Il comprend : 

· la fourniture et le transport du receveur sur le lieu d’emploi ;
· la pose et les raccordements ;
· toutes les autres sujétions de mise en œuvre.

	503
	Fourniture et pose de siphon de sol 15 cm × 15 cm pour
la douche
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose d’un siphon de sol de dimensions 15 × 15. Il comprend : 

· la fourniture et le transport du siphon de sol sur 
le lieu d’emploi ;
· la pose et le raccordement. 

Les quantités à prendre en compte équivaudront au nombre de siphons de sol posés.

	504
	Fourniture et pose d’un siphon PVC DN 63
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose d’un siphon PVC 63. Il comprend : 

· la fourniture et le transport du siphon de sol sur le lieu d’emploi ;
· la pose et le raccordement. 

Les quantités à prendre en compte équivaudront au nombre de siphons PVC DN 110 posés.

	505
	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose des tuyaux PVC DN 63. Il comprend : 

· la fourniture et le transport des matériaux ;
· la pose et raccordements avec les accessoires ;
· toutes les sujétions de mise en œuvre.

	506
	Fourniture et pose de tuyaux en PPR
	Ce prix rémunère en MÈTRES LINÉAIRES (Ml) la fourniture et la pose de tuyaux PPR DN 20/25. Il comprend : 

· la fourniture et le transport des matériaux ;
· la pose et le raccordement avec les accessoires ;
· toutes les autres sujétions de mise en œuvre.

	507
	Fourniture et pose chasse d’eau 
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose. Il comprend : 

· la fourniture et le transport des matériaux ; 

· la pose et le raccordement avec les accessoires ;
· toutes les autres sujétions de mise en œuvre.

	600
	MENUISERIE BOIS ET MÉTALLIQUE 

	601
	Portail métallique à deux (2) vantaux en TPN de 
2 m × 1,50 m.
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose d’un portail à deux (2) vantaux. Il comprend : 

· la fourniture et la pose des matériaux nécessaires ;
· le montage.

	602
	Portail métallique à deux (2) vantaux en TPN de 1,20 m × 2,10 m.
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose d’un portail à deux (2) vantaux. Il comprend : 

· la fourniture et la pose des matériaux nécessaires ;
· le montage. 

	603
	Portail métallique à un (1) vantail  en TPN de 
0,90 m × 1,50 m.
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose d’un portail à deux (2) vantaux. Il comprend : 

· la fourniture et la pose des matériaux nécessaires ;
· le montage. 

	604
	Porte pleine à un (1) vantail en bois dur du pays 
de 0,90 m × 1, 90 m.
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose des portes à un (1) vantail d’une épaisseur de 0,03 m. Il comprend : 

· la fourniture et la pose des matériaux nécessaires ;
· la montage. 

	605
	Porte pleine à un (1) 
vantail en bois dur du pays de  0,80 m × 1, 90 m.
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose des portes à un (1) vantail d’une épaisseur de 0,03 m. Il comprend : 

· la fourniture et la pose des matériaux nécessaires ;
· le montage. 

	606
	Fourniture et pose de 
targettes Ø8 pour intérieur.
	 Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose de targettes Ø8. Il comprend : 

· la fourniture des matériaux nécessaires ;
· la pose et le montage des targettes pour intérieur.

	607
	Fourniture et pose de 
targettes Ø10 avec cadenas triple clé pour extérieur.
	 Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose des targettes Ø10. Il comprend : 

· la fourniture des matériaux nécessaires ;
· la pose et le montage des targettes avec cadenas pour extérieur. 

	608
	Cadenas
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose des cadenas. Il comprend : 

· la fourniture et la pose des cadenas.


	609
	Fenêtre vitrée en 
aluminium 1 m × 1 m.
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose de fenêtres à deux (2) vantaux en bois dur du pays d’une épaisseur de 0,03 m. Il comprend : 

· la fourniture et la pose des matériaux nécessaires ;
· le montage.

	610
	Grille de protection 
métallique de dimensions 1 m × 1 m.
	Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U) la fourniture et la pose de fenêtre à deux (2) vantaux en bois dur du pays d’une épaisseur de 0,03 m. Il comprend : 

· la fourniture et la pose des matériaux nécessaires ;
· le montage.


REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

Faritra Analamanga

Distrikan’i Antananarivo Renivohitra
 Kaominina Ambonivohitr’Antananarivo

Appel d’offres
de travaux
Travaux de construction d’un site de traitement des boues de vidange du fokontany d’Antanjombe Nord du VIe Arrondissement
 Commune Urbaine d’Antananarivo 
Section  4 - Plans

	· Date de lancement de l’appel d’offres :
	21 août 2014 

	· Date et lieu de soumission des offres : 
	10 septembre au bureau de Gret, Lot II A 119 S Soavimbahoaka.


Programme cofinancé par:
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